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Sosiaalihuollon valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen ja määrämuotoi-
sen kirjaamisen toimeenpanohanke 
(Kansa-hanke) 
 
 
Lukijalle 
Sosiaali- ja terveysministeriö laati valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan strategian 
vuoteen 2016 saakka. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena – Sote-tieto hyötykäyttöön -
strategia
1
  yhtenä toimenpiteenä palvelujärjestelmän kehittämiseksi esitettiin sosiaalihuollon tietovaranto-
ratkaisun toteuttamista osana Kanta-palveluita. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto mahdollistaa organi-
saatio- ja sektorirajat ylittävän tiedonvälityksen ja tiedon hyödyntämisen myös valtakunnallisten ja alueel-
listen tilastojen toteuttamiseksi. Tietovarannon toteuttamisella varmistetaan tiedonkulku sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhteisistä asiakkaista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden välillä ja sosiaalihuollon yhteys 
sosiaaliturvaan.  
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpa-
nohanke (Kansa-hanke) – Hankesuunnitelma vuosille 2016–2020 perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön 
(STM) tekemään linjaukseen sosiaalihuollon valtakunnallisen arkistopalvelun toimeenpanosta osana Kanta-
palveluja
2
, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettujen muutosten 
ja lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
3
 toimeenpanoon.  
Sosiaalihuollon valtakunnallinen tiedonhallinnan kokonaisvaltainen kehittäminen käynnistyi vuonna 
2005 osana Sosiaalialan kehittämishanketta ja myöhemmin omana erillishankkeenaan Sosiaalialan tietotek-
nologiahankkeessa (Tikesos-hanke 2008–2011
4
). Vuodesta 2011 lähtien sosiaalihuollon tiedonhallinnan 
valtakunnallisesta kehittämisestä on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).  
Yhtäaikaisesti tämän hankesuunnitelman kanssa valmisteltiin sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojär-
jestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuuri
5
 joka on julkaistu ”Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja 
valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut - sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkiteh-
tuuri” julkaisussa. Hankesuunnitelma yhdessä kokonaisarkkitehtuurikuvausten kanssa kuvaa sosiaalihuol-
lon tiedonhallinnan kehittämissuunnan vuoteen 2020 saakka. 
Julkaisu on tarkoitettu sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastiedon arkiston ja muiden tietojärjestel-
mäpalvelujen toteutusten ja niiden käyttöönottojen suunnittelun tueksi. Hankesuunnitelmaa voivat hyödyn-
tää sosiaalihuollon asiakastietoja käsittelevien järjestelmien käyttäjät, kehittäjät, valmistajat sekä sosiaali-
palveluja antavien organisaatioiden tiedonhallinnasta tai asiakirjahallinnosta vastaavat henkilöt.  
Hankesuunnitelma ohjaa sisällöllisesti ja ajallisesti sosiaalihuollon valtakunnallisia palveluja suunnitte-
levien ja toteuttavien viranomaisten yhteistä kehittämistä ja tekee kehittämistyötä läpinäkyväksi sosiaali-
huollon palvelunantajille. Hankesuunnitelmassa on kuvattu, kuinka määrämuotoinen kirjaaminen ja valta-
kunnalliset tietojärjestelmäpalvelut otetaan käyttöön ja millaisia tehtäviä niiden käyttöönotto edellyttää 
valtakunnallisilta toimijoilta ja Kanta-palveluihin liittyviltä organisaatioilta. Hankkeen tehtävät suunnitel-
laan yksityiskohtaisemmin vuodesta 2016 lähtien tarkemmilla toteutussuunnitelmilla.  
Hankesuunnitelma oli julkisesti lausuttavana 30.1.–13.3.2015. Yhteenveto annetuista lausunnoista on 
koostettu julkaisun liitteeksi. Ennen lausuntokierrosta sitä on käsitelty sosiaali- ja terveydenhuollon koko-
naisarkkitehtuurin hallintamallin mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkki-
tehtuurin arkkitehtuuriryhmässä 18.6.2014, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisessa 
yhteistyöryhmässä 12.12.2014 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukun-
nassa 10.12.2014 ja 9.2.2016.  
 
 
 
                                                        
 
 
1
 Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 
2
 Hallitusohjelma 22.6.2011 
3
 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 
4
 Sahala ym. 2011 
5
 Laaksonen ym. 2015 
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Kansa-hanke on sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen 
toimeenpanohanke. Hankkeen keskeinen tavoite on sosiaalihuollon asiakastietojen yhdenmukaistaminen ja 
saattaminen tietojärjestelmien avulla sinne, missä asiakasta palvellaan. Muutoksella tuetaan toiminnan 
tehostamista sekä sosiaalipalveluiden kehittämistä ja luodaan edellytyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiiviimmälle yhteistyölle asiakasprosesseissa. Hankesuunnitelma on tehty vuosille 2016–2020. Hankkeen 
keskeisiä toteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 
Kansaneläkelaitos (Kela), sosiaalipalveluja antavat organisaatiot, sosiaalialan osaamiskeskukset ja sosiaali-
huollon asiakastietoja käsittelevien tietojärjestelmien toteuttajat. 
Hankesuunnitelman alussa on kuvattu sosiaalihuollon tiedonhallinnan nyky- ja tavoitetila ja toteutetta-
vien tietojärjestelmien riippuvuus jo tuotannossa olevista Kanta-palveluista. Hankkeen toteuttaminen edel-
lyttää lainsäädännön muutoksia, jotka niin ikään on kuvattu suunnitelman alkuosassa. Toiminnalliset ja 
strategiset tavoitteet on kuvattu erikseen. Hankkeen keskeisin tavoite on tehostaa asiakasprosesseja ja sosi-
aalihuollon asianhallintaa. Samalla luodaan edellytyksiä sosiaalihuollossa syntyvän asiakastiedon hyödyn-
tämiselle terveydenhuollossa sekä raportoinnin, johtamisen, tilastoinnin ja tutkimuksen tarpeisiin.  
Hankeorganisaatio on kuvattu alustavasti ja se tarkentuu hankkeen käynnistyessä virallisten asettamis-
päätösten jälkeen vuoden 2016 aikana. Hankkeen operatiivisesta johtamisesta vastaa THL. 
Hankkeen toteuttaminen -luvussa kuvataan yksityiskohtaisemmin hankkeen tehtävät. Hankkeen toteutus 
jakautuu neljään päävaiheeseen ja erilaisiin kehittämiskokonaisuuksiin. Hankkeen alussa luodaan edelly-
tyksiä määrämuotoisen kirjaamisen ja valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon. Tietojär-
jestelmäpalvelujen toiminnallisuutta ja laajuutta kasvatetaan vaiheittain siten, että neljännen vaiheen päät-
tyessä tavoitetila olisi saavutettu. Valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut otetaan käyttöön neljässä pää-
vaiheessa, joista kaksi ensimmäistä vaihetta toteutetaan Kansa-hankkeen aikana vuoteen 2020 mennessä.  
 
 
Avainsanat: sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, Kanta-palvelut, tietojärjestelmät, kirjaaminen 
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Kansa-projektet är ett projekt för att verkställa riksomfattande informationssystemtjänster och strukturerad 
dokumentation inom socialvården. Det centrala målet för projektet är att förenhetliga klientuppgifterna 
inom socialvården och med hjälp av informationssystem göra dem tillgängliga där klienten betjänas. Änd-
ringen stöder en effektivisering av verksamheten samt utveckling av de sociala tjänsterna och skapar förut-
sättningar för ett intensivare samarbete mellan social- och hälsovården i klientprocesserna. Projektplanen 
har utarbetats för 2016–2020. Projektet genomförs i första hand av Institutet för hälsa och välfärd (THL), 
Social- och hälsovårdsministeriet (SHM), Folkpensionsanstalten (FPA), organisationer som tillhandahåller 
sociala tjänster, kompetenscentren inom det sociala området och tillverkarna av informationssystem som 
behandlar klientuppgifter inom socialvården. 
I början av projektplanen beskrivs nuläget och det eftersträvade läget för informationshanteringen inom 
socialvården samt de nya informationssystemens beroende av de Kanta-tjänster som redan är i produktion. 
Genomförandet av projektet förutsätter ändringar i lagstiftningen, som även de beskrivs i den inledande 
delen av planen. Målen för verksamheten och de strategiska målen beskrivs separat. Det viktigaste målet 
för projektet är att effektivisera klientprocesserna och ärendehanteringen inom socialvården. Samtidigt 
skapas förutsättningar för att utnyttja de klientuppgifter som uppkommer inom socialvården även inom 
hälso- och sjukvården samt för rapporterings-, lednings-, statistik och forskningsbehov.  
Projektorganisationen beskrivs preliminärt och den preciseras när projektet kommer i gång efter de offi-
ciella besluten om tillsättande av projektet under 2016. För den operativa ledningen av projektet svarar 
THL. 
I kapitlet om genomförande av projektet beskrivs projektets uppgifter mera detaljerat. Genomförandet 
av projektet är indelat i fyra huvudfaser och olika utvecklingshelheter. I början av projektet skapas förut-
sättningar för ibruktagande av strukturerad dokumentation och riksomfattande informationssystemtjänster. 
Informationssystemtjänsternas funktioner och omfattning utökas stegvis så att när den fjärde fasen avslutas 
har man nått det eftersträvade läget. De riksomfattande informationssystemtjänsterna tas i bruk i fyra hu-
vudfaser, varav de två första faserna genomförs under Kansa-projektet före 2020.  
 
 
Nyckelord: socialvård, sociala tjänster, Kanta-tjänster, informationssystem, dokumentation 
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Abstract 
Maarit Rötsä, Heidi Berglind, Mikko Huovila, Konstantin Hyppönen, Tiina Peksiev & Juha Mykkänen. 
Implementation project on national information system services and standardised documentation in social 
welfare services (Kansa project). Project plan 2016–2020. National Institute for Health and Welfare (THL). 
Directions 10/2016. 73 pages. Helsinki 2016. 
ISBN 978-952-302-660-5 (online publication) 
 
The Kansa project is an implementation project on national information system services and standardised 
documentation in social welfare services. The key objective of the project is to harmonise client infor-
mation in social welfare services and make it available with information systems wherever clients are 
served. The change supports the improvement of the efficiency of services and the development of social 
welfare services. It also creates preconditions for closer cooperation in the client processes of social and 
health care. The project plan has been drawn up for 2016–2020. The key contributors to the project are the 
National Institute for Health and Welfare (THL), the Ministry of Social Affairs and Health, the Social In-
surance Institution of Finland (Kela), organisations providing social services, the centres of excellence in 
the social sector, and providers of information systems for the processing of client information in social 
welfare services.  
The current and target state of information management in social welfare and the dependence of the im-
plemented information systems on Kanta services that are already in production are described at the begin-
ning of the project plan. The implementation of the project requires amendments to legislation, which are 
also described in the first part of the plan. The functional and strategic targets are described separately. The 
key target of the project is to improve the efficiency of client processes and case management in social 
welfare services. At the same time, preconditions for making client information that is created in social 
welfare services also available in health care and in reporting, management, statistics and research are also 
created.  
The project organisation has been described provisionally, and it will be specified further when the pro-
ject is launched after the official appointment decisions have been made during 2016. THL is responsible 
for the operative management of the project. 
The tasks of the project are described in further detail in the chapter on project implementation. Project 
implementation is divided into four main stages and various development entities. Preconditions for the 
deployment of standardised documentation and nationwide information system services are created at the 
beginning of the project. The functionality and scope of the information system services are increased in 
stages so that the target stage will have been reached at the end of the fourth stage. Nationwide information 
system services will be deployed in four main stages, with the first two stages to be implemented during the 
Kansa project by 2020.  
 
 
Keywords: social welfare, social services, Kanta services, information systems, documentation 
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1 Johdanto 
1.1 Hanketta edeltänyt kehittämistyö 
Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) strategian ”Sote-tieto hyötykäyttöön – Tieto hyvinvoinnin ja uudis-
tuvien palveluiden tukena”
6
 keskeinen tavoite on tukea kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvoinnin yllä-
pidossa ja edistää palvelujärjestelmän vaikuttavuutta paremman tiedonhallinnan ja sähköisten palveluiden 
avulla. Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toi-
meenpanohanke (Kansa-hanke) on yksi osa strategian toteutusta. Hankkeen tavoitteena on tukea lainsää-
dännön muutoksia, jotka on annettu laissa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista
7
 ja laissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä
8
.   
Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen tavoitteena on määritellä ja 
toteuttaa asiakas- ja potilastietojen käsittelyä ja asiakasprosesseja tukeva tiedonhallinnan kokonaisuus, joka 
koostuu valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista ja niihin tukeutuvista alueellisista tietojärjestelmärat-
kaisuista. STM:n linjausten mukaisesti ensin on toteutettu terveydenhuollon toimintaa tukemaan sähköinen 
lääkemääräys ja valtakunnallinen Potilastiedon arkisto. Niiden rinnalla on kehitetty sosiaalihuollon valta-
kunnallista asiakastiedon arkistoa ja muita valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. Linjausten mukaisesti 
sosiaalihuollon arkisto toteutetaan vaiheittain Potilastiedon arkiston käyttöönoton jälkeen.
9
  
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen kehittäminen käynnistyi osana Sosiaalialan kehittä-
mishanketta vuonna 2005, jossa teknologian hyödyntäminen sosiaalipalveluissa oli yksi hankkeen osa-
kokonaisuuksista. Sosiaalialan tietoteknologiahanke (Tikesos) toimi omana hankekokonaisuutenaan vuosi-
na 2008–2011
10
 luoden pohjaa tietotekniikan hyödyntämiseksi sosiaalipalveluissa. Tikesos-hankkeen pää-
tyttyä sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallista kehittämistä on jatkettu Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitoksessa (THL).  
Sosiaalihuollon asiakastietojen sähköisen arkistoinnin toteuttamista koskevassa esiselvityksessä
11
 tar-
kasteltiin sosiaalihuollon tarpeita asiakirjallisen tiedon saatavuuden edistämiseksi ja arkistoinnin toteutta-
miseksi. Mahdollisia sähköisen arkistoinnin toteutusvaihtoehtoja tunnistettiin seitsemän, joita arvioitiin 
suhteessa arkistoinnille asetettuihin tarpeisiin. Sosiaalihuollon tarpeita, arkistointiratkaisun toiminnallisuut-
ta ja rajapintoja tarkasteltiin STM:n ohjauksen mukaisesti erityisesti suhteessa terveydenhuollon valtakun-
nallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Esiselvitystyön lopputuloksena STM:n johtama Tikesos-hankkeen 
johtoryhmä linjasi keskeiset päävaatimukset toteutettavasta sosiaalihuollon arkistoratkaisusta. Arkiston 
tulisi olla nykyisten Kanta-palveluiden yhteyteen toteutettava viranomaisen hallinnoima keskitetty tietova-
ranto. Kanta-palveluihin perustuva malli tarkoitti nojautumista terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojär-
jestelmäpalveluihin ja niitä varten tehtyyn määrittely- ja toteutustyöhön ja toimintamalleihin. Valintaa pe-
rusteltiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeiden samankaltaisuudella, päällekkäisen määrittely- ja toteutus-
työn vähentämisellä, kustannustehokkuudella sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tiedonhal-
linnan yhteistyöllä valtakunnallisella ja paikallisella tasolla.  
Vuonna 2008 tehtyjen linjausten pohjalta sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon ja muuta sosiaalihuol-
lon tiedonhallintaan liittyvää määrittelytyötä on jatkettu ja tarkennettu sosiaalihuollon asiakastietomallin ja 
tietojärjestelmäpalveluiden toteutuksen osalta. Määrittelytyötä on tehty perustuen linjauksiin, joiden mu-
                                                        
 
 
6
 SoTe-tieto hyötykäyttöön -strategia 
7
 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 
8
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 
9
 STM 2010 
10
 Sahala ym. 2011 
11
 Laaksonen ym. 2008 
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kaan arkisto toteutetaan keskitettynä palveluna, perustuu viranomaishallinnointiin, sisältää reaaliaikaista 
asiakastietoa ja on kaikkien sosiaalihuollon palvelunantajien käytössä.   
Arkistomäärittelyjen rinnalla määriteltiin sosiaalihuollon asiakastietotarpeet, joiden pohjalta on mallin-
nettu sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet sekä niissä käytettävät luokitukset ja tietosisällöt (asiakastie-
tomalli). Sosiaalihuollon asiakastietomalli katselmoitiin vuosina 2013–2015
12
 ja lisäksi sitä on pilotoitu 
erillisprojekteissa
13
, joihin THL on myöntänyt valtionavustusta. THL ylläpitää ja hallinnoi asiakastietomal-
lia ja siihen tullaan tekemään päivityksiä jatkuvasti katselmoinnin, muuttuvan lainsäädäntötyön ja kehitys-
ehdotusten perusteella hallintamallin mukaisesti
14
.  
 
1.2 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden 
kehittäminen 
Laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008
15
) sekä laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007, myöhemmin asiakastietolaki) on säädetty, että THL vastaa 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohallinnon, valtakun-
nallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttami-
sen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta.  
STM vastaa valtakunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelujen ja tietohallinnon 
strategisesta ohjauksesta osana terveys ja hyvinvointi -kohdealueen kokonaisarkkitehtuurin ohjausta. Lisäk-
si STM vastaa lainsäädännön valmisteluista, jotka mahdollistavat valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelu-
jen käyttöönoton sosiaali- ja terveyspalveluja antavissa organisaatioissa. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa on kuvattu toimialojen toi-
minnan ja tiedonhallinnan yhteiset periaatteet ja toteutusten linjaukset
16
 sekä erikseen sosiaalihuollon
17
 ja 
terveydenhuollon
18
 kokonaisarkkitehtuuri. Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuri kuvaa valtakunnallisten 
tietojärjestelmäpalveluiden tavoitetilan vuoteen 2020. Sosiaalihuollon valtakunnallinen kokonaisarkkiteh-
tuuri julkaistiin syksyllä 2015
19
. Kansa-hankkeen tavoitetila määräytyy arkkitehtuurista ja konkretisoi, 
miten arkkitehtuurin mukainen tavoitetila saavutetaan.  
Sosiaalihuollon näkökulmasta kokonaisarkkitehtuurityössä ja hankesuunnittelussa haasteena on ollut 
kommunikoida terveydenhuollon määrittelytyön kanssa siten, että tuotannossa olevassa Kanta-
kehittämistyössä huomioitaisiin sosiaalihuollon tarpeet terveydenhuollon ratkaisujen suunnittelussa ja to-
teutuksissa. Sosiaalihuollon määrittelytyössä on voitu hyödyntää ja oppia terveydenhuollon kehittämistyös-
tä, jolloin määrittelytyö on ollut suoraviivaisempaa. Määrittelyjen osalta sosiaalihuollon valmiudet toi-
meenpanoon ja tekniseen testaukseen olivat kohtuullisella tasolla vuonna 2011. Toimeenpanoon ja testauk-
seen ei ole kuitenkaan voitu edetä, koska terveydenhuollon Kanta-palvelujen laajin käyttöönottovaihe vuo-
desta 2012 alkaen on vaatinut suurimman osan kehittämisresursseista Kelassa, THL:ssa, STM:ssä ja kun-
nissa.  
Kansa-hankkeen käynnistämisellä tavoitellaan Kanta-palvelujen laajennusta ja toimeenpanoa sosiaali-
huollon asiakastietojen käsittelyä varten. 
                                                        
 
 
12
 ks. lisää www.thl.fi/sostiedonhallinta  kehittämisprojektit: ASKO-projekti 
13
 ks. lisää www.thl.fi/sostiedonhallinta  kehittämisprojektit: IKI, Perho, LaTo, KAPSA ja KiTi –projektit 
14
 Ailio & Kärki 2013 
15
 Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta 608/22008 
16
 Huovila ym. 2015a 
17
 Laaksonen ym. 2015 
18
 Huovila ym. 2015b 
19
 Laaksonen ym. 2015 
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1.3 Lainsäädäntö 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa
20
 on kuvattu sosiaalihuollon 
tiedonhallintaan vaikuttava keskeinen lainsäädäntö ja valtakunnalliset strategiat. Kansa-hankkeen kannalta 
keskeisimmät lait ovat asiakastietolaki
21
 ja asiakasasiakirjalaki
22
.  
Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain
23
 voimaantulo 1.4.2015 oli ensimmäinen merkittävä askel kohti 
määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa sosiaalihuollossa. Asiakasasiakirjalain mukaisesti sosiaalipalve-
luja antavat organisaatiot ottavat käyttöön asiakastyön kirjaamiseen valtakunnallisesti määriteltyjä asiakir-
jarakenteita. Lain mukaan THL antaa asiakirjojen tietosisältöjä ja rakenteita sekä käyttöoikeuksien perus-
teita koskevia määräyksiä.  
Asiakastietolaissa
24
 on säädetty sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävistä valtakunnallisista tietojär-
jestelmäpalveluista. Sosiaalihuollon valtakunnallisen asiakastietojen säilyttämisen ja tiedonjaon palvelujen 
käyttöönotto edellyttävät asiakastietolain laajennuksia sosiaalipalveluihin.  
Turvakotipalveluja koskevassa lainsäädännössä
25
 THL on säädetty ko. palvelujen palvelunjärjestä-
jäksi ja sitä kautta se määrittelee turvakotipalvelujen kirjaamista osana rahoitusohjausta. Uudessa Isyyslais-
sa
26
 THL:n tehtäväksi on säädetty määritellä isyyden selvittämisen lomakkeet. Lisäksi osana THL:n tutki-
mus- ja kehittämistoimintaa ohjataan mm. iäkkäiden, vammaisten ja lastensuojelun toimintaa esimerkiksi 
käsikirjojen, indikaattori- ja arviointivälineiden ja hyvien käytäntöjen avulla. Myös näillä toiminnoilla on 
liittymäpinnat asiakastietojen kirjaamiseen, toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmien kehittämiseen sekä 
näiden ohjaukseen. 
Tikesos-hankkeessa tehtiin ensimmäinen selvitys lainsäädännön kehitystarpeista
27
, jotka vaaditaan sosi-
aalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toimeenpanoon. Säädöstarpeita on tarkennettu edel-
leen osana sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisarkkitehtuuria
28
.  
Arkkitehtuurityössä tunnistetut keskeisimmät kehitystarpeet ovat 
 sosiaalihuollon suostumus- ja kieltomallin täsmentäminen siten, että tietojenkäsittely voisi pe-
rustua asiakkaan informointiin toimialan sisällä; 
 sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut; sekä 
 rekisterinpito ja tiedon luovutusta koskeva sääntely asiakkaalle, ammattilaisten kesken sekä eri 
toimijoiden välillä. 
 
Käynnissä oleva sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus vaikuttaa sosiaalihuollon toimintaan 
lähivuosina. Uusi sosiaalihuoltolaki
29
 tuli voimaan 1.4.2015 ja sosiaalipalveluiden erityislainsäädäntö on 
tällä hetkellä muutoksessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain uudistaminen ja kuntarakenneuu-
distus tulee huomioida sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisessä. Näiden lakiuudistusten vaikutukset 
ovat huomattavat, ja säädösten yhteensovittaminen ja valmistelu yhtenä kokonaisuutena on tärkeää. Lain-
säädännön edellyttämiä toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia pystytään tukemaan tietojärjestelmätoteu-
tuksilla, kunhan järjestelmien suunnittelun varataan riittävästi aikaa ja muutosten toimeenpanossa huomioi-
daan myös tietojärjestelmien toteuttamisen vaatimuksia. Kansa-hanke ajoittuu suurien muutosten aikakau-
teen ja tukee muutosten läpivientiä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla. 
                                                        
 
 
20
 Huovila ym. 2015a 
21
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 
22
 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 
23
 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 
24
 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 
25
 Laki valtion varoista makettavasta korvauksesta turvakotipalvelujen tuottajalle 1354/2014 
26
 Isyyslaki 11/2015 
27
 Sahala & Mykkänen 2011 
28
 Laaksonen ym. 2015 
29
 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
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2 Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet 
Kansa-hankkeella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa otetaan käyttöön kaikissa sosiaalipalveluja tuottavissa 
yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa asiakastiedon määrämuotoinen kirjaaminen, rakenteinen tallenta-
minen sekä sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansa-hanke sisältää kaksi kehittämisnäkökulmaa. Ensinnäkin siinä kehitetään valtakunnallista asiakas-
tietomallia ja sen mukaista määrämuotoista kirjaamista. Lisäksi tuetaan uusien toimintamallien mukaista 
toimintaa ja näiden implementointia asiakastietoa käsitteleviin tietojärjestelmiin. Toisessa kehittämisnäkö-
kulmassa keskitytään valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden ja asiakastiedon arkiston määrittelyyn, 
toteutukseen, pilotointiin ja käyttöönottoon vaiheittain. 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto tulee vaikuttamaan jokaisen sosiaalihuollon asiakastietoja 
käsittelevän henkilön toimintaan, kun dokumentointikäytännöt ja asiakirjarakenteet yhdenmukaistetaan. 
Muutos näkyy asiakkaille, kun asiakirjat ja toiminta sosiaalipalveluissa yhdenmukaistuvat. Yhdenmukais-
tamisen tavoitteena on sujuvoittaa asiakkaan prosessia ja tietojen käsittelyä sosiaalipalveluissa. Hankkeessa 
tavoitellaan toiminnan muutosta, joka tukee asiakaslähtöistä ja tehokasta sosiaalihuollon toimintaa tietojär-
jestelmien avulla.  
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutukseen ja käyttöönottoon liittyy tietojärjestelmien 
uudistamisen tarve. Uudistaminen tapahtuu liittyvien asiakastietoja käsittelevien järjestelmien vaatimus- ja 
toiminnallisten määrittelyjen tekemisen ja toteuttamisen, organisaatioiden koulutuksen ja ohjeistuksen 
avulla. Tavoitteena on toteuttaa valtakunnallisella ja alueellisella tasolla käyttäjiä ja asiakkaita palveleva 
tietojärjestelmäkokonaisuus, jossa asiakkaan tiedot ovat siellä missä asiakasta palvellaan.   
2.1 Hankkeen strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallisen kehittämisen lähtökohtana on yhdenmukaistaa asiakastie-
don sisältöjä ja käsittelyä sekä edistää asiakastiedon saatavuutta ja hyödyntämistä. Kansa-hankkeen toi-
menpiteillä tuetaan tietojärjestelmien yhteentoimivuutta ja asiakastietojen saatavuutta ensisijaisesti sosiaa-
lihuollon toimialan sisällä mutta myös muiden toimialojen välillä. Pääpaino on sosiaali- ja terveydenhuol-
lon välisessä yhteistyössä. Yhteentoimivuudella tarkoitetaan tässä yhteydessä sosiaali- ja terveydenhuollon 
toiminnallista yhteentoimivuutta, asiakastietojen semanttista yhteentoimivuutta sekä sosiaali- ja terveyden-
huollon tietojärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosessien yhteentoimivuus on edellytys asiakaslähtöisten palvelu-
ketjujen toteuttamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta kohtaa rajapinnoilla, esimerkiksi päihde-
huollossa ja ikääntyneiden palveluissa, joissa asiakkaiden tarpeet ovat moninaiset. Sosiaali- ja terveyden-
huolto toimivat myös alueilla, joilla ei ole yhtymäkohtia toisiinsa, kuten perheoikeudelliset palvelut ja suun 
terveydenhuolto.  Kansa-hankkeessa ja asiakastietomallin kehittämisessä huomioidaan sosiaali- ja tervey-
Tavoitetilassa 
 Sosiaalihuollon asiakkaan palveluprosessi on sujuvoitunut ja työprosessit tehostuneet. 
 Sosiaalihuollon palvelunantajien asiakastietoja käsittelevät järjestelmät ovat yhteentoimivia ja 
käyttävät avoimia rajapintoja, yhdenmukaista teknologiaa, yhteisiä tietojärjestelmäpalveluja ja 
valtakunnallisia tietovarantoja. 
 Valtakunnallisesti määritellyt semanttisesti yhdenmukaiset asiakasasiakirjat tallennetaan valta-
kunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, ja niitä käytetään ja luovutetaan sieltä tie-
tosuojasäännösten mukaisesti asiayhteyden perusteella. 
 Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto hoitaa asiakasasiakirjojen pysyväissäilytyksen. 
 
  
 
 
THL – Ohjaus 10/2016 13 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen ja määrämuotoi-
sen kirjaamisen toimeenpanohanke 
(Kansa-hanke) 
 
 
denhuollon rajapinnoilla sekä sosiaalihuollon ja muiden toimialojen rajapinnoilla tapahtuva sosiaalihuollon 
asiakaskohtainen työ. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien teknistä yhteentoimivuutta tuetaan hyödyntämällä mah-
dollisimman paljon terveydenhuollon Kanta-palveluissa tehtyjä määrityksiä ja teknisiä toteutuksia. Asia-
kastiedon semanttinen ja tekninen yhdenmukaistaminen lisää asiakastiedon hyödynnettävyyttä riippumatta 
siitä, missä asiakastieto on laadittu. Toisessa organisaatiossa laaditun tiedon hyödyntämisen tavoitteena on 
muun muassa vähentää päällekkäistä kirjaamista sosiaalipalveluissa. Yhdenmukaisesti tuotettu tieto mah-
dollistaa myös tiedon vertailun, kuten asiakasmäärät tai palvelujen myöntämisen perusteet.  
Toisen organisaation laatiman tiedon hyödyntämisen edellytyksenä on tiedon saatavuuden edistäminen. 
Kansa-hankkeen tavoite on mahdollistaa asiakastiedon saatavuus siellä, missä asiakastieto on tarpeen asi-
akkaan palvelun suunnittelemiseksi tai järjestämiseksi. Tämä tavoite voidaan toteuttaa tallentamalla tiedot 
keskitetysti yhteen paikkaan, josta se on saatavilla niille, jotka ovat siihen oikeutettuja. Kyseessä oleva 
palvelu ja sitä ohjaava lainsäädäntö määrittää, kuka on oikeutettu saamaan tiedon kussakin tilanteessa. 
Kansa-hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on myös hillitä tietojärjestelmäkustannuksia ja tehostaa 
sosiaalihuollon palvelutuotantoa, asiakirjahallintaa ja tietohallintoa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kansa-hankkeen jälkeisinä tavoitteina voidaan pitää 
1. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat voivat hyödyntää asiakas- ja potilastietoja Kanta-palveluista 
asiakkaan ja asiakasprosessin tarpeiden mukaan. 
2. Tietojen parantunut saatavuus ja rakenteisuus ovat mahdollistaneet sähköisten asiointipalvelujen 
kehittämisen. 
3. Valtakunnallisia tietovarantoja voidaan hyödyntää myös muussa käyttötarkoituksessa kuin asiakas-
työssä, kuten tilastoinnissa, tutkimuksessa tai raportoinnissa. 
 
Jokaisen tavoitteen toteutuminen edellyttää useita toimenpiteitä sekä valtakunnallisilta toimijoilta että 
sosiaalipalveluja antavilta organisaatioilta ja tietojärjestelmätoimittajilta. Kansa-hankkeen tavoitteena on 
mahdollistaa ja luoda edellytyksiä tehostaa toimintaa, mutta isoin osa muutoksen mahdollistavista toimen-
Strategiset tavoitteet  
 Asiakastietojärjestelmien tekninen ja semanttinen yhteentoimivuus on parantunut. 
 Asiakastietojen saatavuus on parantunut. 
 Asiakastiedon päällekkäinen kirjaaminen on vähentynyt. 
 Asiakastiedon laatu on parantunut. 
 Asiakastietojen vertailukelpoisuus on lisääntynyt. 
 Asiakastietojen hyödynnettävyys on lisääntynyt. 
 Sosiaalihuollon palvelutuotanto on tehostunut. 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 Yhdenmukaiset asiakirjamääritykset on otettu käyttöön ja ne ohjaavat kirjaamista. 
 Yhdenmukaiset toimintaprosessit on otettu käyttöön ja ne ohjaavat palvelutoimintaa. 
 Asiakastiedon kirjaamista ohjataan valtakunnallisesti. 
 Asiakastiedot tallennetaan Kanta-palveluihin. 
 Asiakastiedot ovat saatavilla Kanta-palveluista. 
 Aiempia asiakastietoja hyödynnetään asiakastyössä nykyistä enemmän.  
 Tietohallinto ja asiakirjahallinta tukevat palvelutuotannon tarpeita. 
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piteistä tehdään muissa kehittämishankkeissa ja asiakaspalveluorganisaatioissa. Kansa-hankkeen toteutus-
vaiheissa
30
 valtakunnallisten toimijoiden, it-toimittajien ja sosiaalipalveluja antavien organisaatioiden yh-
teistyö realisoituvat erilaisissa kehittämis-, määrittely-, toteutus- ja käyttöönottoprojekteissa. 
2.2 Laadulliset hyödyt 
Kansa-hanke luo edellytyksiä toiminnalle, jossa otetaan käyttöön yhdenmukainen asiakastietojen käsittely, 
keskitetty tietojen säilytys ja mahdollistetaan tietojen saanti ammattilaisille ja asiakkaille. Uudistuvasta 
toimintatavasta hyötyvät sosiaalihuollon asiakkaat ja ammattilaiset sekä asiakirja- ja tietohallinto. 
Tavoitetilassa asiakastietojen käsittely perustuu valtakunnallisesti määriteltyjen prosessien mukaiseen 
toimintatapaan, jotka tarkennetaan palvelutuotannon tarpeisiin sosiaalipalveluja antavissa organisaatioissa. 
Asiakkaasta kirjataan tietoja yhtenäisellä tavalla riippumatta siitä, missä palveluyksikössä asiakasta palvel-
laan. Tämä vaikuttaa kirjaamiskäytäntöihin ja ammattilaisten tapaan jäsentää omaa työtään. Hankkeessa 
parannetaan moniammatillisen työskentelyn edellytyksiä ja tarjotaan ammattilaisille tarpeellinen asiakastie-
to ajasta ja paikasta riippumattomasti. 
Tavoitetilassa asiakkaalla on pääsy omiin tietoihin ajasta ja paikasta riippumatta Omakanta-palvelun 
kautta, jollei niitä ole erityisestä syystä rajattu kansalaisen näkymän ulkopuolelle. Sosiaalihuollon asiakas-
työ tulee näkyvämmäksi asiakkaalle, ja asiakas pystyy osallistumaan oman asiansa hoitamiseen sähköisten 
valtakunnallisten palveluiden kautta. Asiakas näkee, minne häntä koskevia tietoja on luovutettu ja mitä 
asiakastietoa hänestä kirjataan. Asiakas hyötyy siitä, että hän tietää mitä ja miten hänen asioitaan hoidetaan 
sosiaalihuollossa. Asiakkaan ei tarvitse säilyttää itseään koskevia asiakirjoja paperisina versioina, koska ne 
ovat aina saatavilla Omakannasta.  
Ammattilaisten näkökulmasta keskitetty asiakastietojen säilyttäminen mahdollistaa sen, että kerran ke-
rätty tieto on saatavilla aina, kun sitä tarvitaan. Tämä vähentää päällekkäistä kirjaamista, eikä asiakkaan 
tarvitse selvittää aikaisempia tausta- tai historiatietoja useaan kertaan. 
Kansa-hankkeen valtakunnallisella ohjauksella yhdenmukaistetaan kuntien ja muiden sosiaalipalveluja 
antavien yksiköiden asiakirjahallintoa. Sosiaalihuollon asiakirjoille on määritelty yhtenäiset säilytysajat
31
 ja 
keskitettyyn tietovarantoon tallennettaville asiakirjoille laaditaan yhteinen ohjeistus arkistonmuodostus-
suunnitelman laatimiseksi. Lisäksi yhdenmukaistetaan sosiaalipalveluissa syntyvien asiakasasiakirjojen 
metatiedot, käsittelyprosessit ja käsittelysäännöt. Sosiaalihuollon palvelunantajat hyötyvät siitä, että asia-
kirjahallintoa ohjataan valtakunnallisesti.  
Kansa-hankkeen myötä tietohallinnon ja tietojärjestelmäratkaisujen toteuttamista aletaan ohjata valta-
kunnallisesti. Asiakasasiakirjojen rakenteet, käsittelyn periaatteet ja toimintamallit yhdenmukaistetaan. 
Esimerkiksi käyttövaltuuksien ja pääsynhallinnan mekanismit yhdenmukaistetaan, palvelukokonaisuuden 
muodostaminen ja asianhallinta toteutetaan paikallisissa järjestelmissä yhdenmukaisten määrittelyjen ja 
toimintamallien mukaan. Tietojärjestelmien toteuttajat, kehittäjät ja käyttäjät hyötyvät siitä, että kehittämis-
vastuuta jaetaan monen toimijan kesken, ja tietojärjestelmien perustoiminnallisuudet toteutetaan yhdenmu-
kaisesti eri järjestelmissä. 
Määrämuotoinen kirjaaminen mahdollistaa aikaisempaa tehokkaamman tiedon hyödyntämisen myös 
muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä varten se on alun perin tallennettu. Valtakunnallisen sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan kehittämisen yhtenä tavoitteena on, että asiakastietoa voidaan hyödyntää toissijaisessa 
käyttötarkoituksessa toiminnan kehittämiseen ja johtamiseen, resurssien allokointiin ja talouden suunnitte-
luun, tilastointiin, tutkimukseen, valvonnan tarpeisiin tai muihin organisaation tai hallinnon tarpeisiin. Pai-
kalliset, alueelliset ja valtakunnalliset toimijat hyötyvät siitä, että asiakastiedosta voidaan jalostaa vertailu-
kelpoista tietoa eri käyttötarkoituksiin. 
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 ks. tarkemmin päävaiheista luku Hankkeen kehittämiskokonaisuudet 
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Kansa-hanke lisää tietojärjestelmätoteutusten valtakunnallista ohjausta merkittävästi. Nykyisin jokainen 
organisaatio ja palveluyksikkö ratkaisevat yksin monia asioita, koska keskitetty tietohallinnon ohjaus ei ole 
ollut mahdollista. 
Valtakunnallisen teknisen perusinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa erilaisten valtakunnallisesti 
tarjottavien palveluiden käyttöönoton pidemmällä aikavälillä. Sähköisiä palveluja voidaan toteuttaa isom-
pina kokonaisuuksina, mikä tehostaa tietojärjestelmäratkaisujen toteuttamista. Sosiaalihuollon infrastruk-
tuurin rakentaminen osaksi Kanta-palveluita mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiivistämisen ja 
toimialojen yhteisten ratkaisujen toteutuksen. Taulukossa 1 on kuvattu yhteenveto laadullisista hyödyistä 
(huom. ei tärkeysjärjestyksessä). 
Taulukko 1. Kansa-hankkeen laadulliset hyödyt. 
Hyöty 1 
Sosiaalihuollon asiakastiedot ovat saatavilla yhdestä paikasta ja tietojen saatavuus 
paranee.  
Hyödyn kuvaus 
Arkisto toimii 24/7 ja sinne tallennetut asiakastiedot ovat saatavilla siellä missä asiakasta 
palvellaan, kun työntekijällä on käytössään arkistoon liittynyt järjestelmä. Aikaisemmin 
asiakastiedot ovat hajautuneet eri tietojärjestelmiin yhden kunnan sisällä ja eri organisaati-
oissa ja asiakkaan aikaisempi palveluhistoria ei ole ollut työntekijän saatavilla teknisten 
käyttöyhteyksien puuttuessa, tai kun ei ole tiedetty asiakkaan aikaisempia palvelu-
ja/palveluorganisaatioita. Arkiston käyttöönoton jälkeen kaikki asiakasta koskeva tieto on 
saatavilla heti riippumatta siitä, missä organisaatiossa tai järjestelmässä tieto on tuotettu. 
Valtakunnallinen arkisto antaa asiakastiedot nähtäväksi myös Omakanta-palvelun kautta 
asiakkaalle, jos niiden näkyvyyttä ei ole erikseen rajattu. Hyöty kohdistuu sosiaalihuollon 
asiakkaille, asiakastyötä tekeville ja arkistonhoitajille. 
 
 
Hyödyn  
toteutumisen 
mittaaminen 
1. Arkistoon liittyneiden järjestelmien määrä.  
2. Henkilöiden määrä, jotka ovat katsoneet asiakastietojaan Omakannan kautta.  
3. Kansalaisten tekemien tietojen hakujen tai muiden tapahtumien määrä. 
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
Sosiaalihuollon ammattilaisille hyöty realisoituu I-vaiheessa sitten, kun arkistoon on liitty-
nyt vähintään kaksi järjestelmää yhden rekisterinpitäjän sisällä. Sosiaalihuollon asiakkaalle 
hyöty realisoituu II-vaiheessa sitten, kun ensimmäinen häntä koskeva asiakasasiakirja on 
tallennettu arkistoon ja se palautetaan Omakannasta. 
Huomioitavaa 
Arkiston käyttö on velvoitettava lainsäädännöllä. Omakannan  (tuotannossa oleva tieto-
järjestelmä, joka on toteutettu terveydenhuollon tarpeisiin) on huomioitava sosiaalihuollon 
toiminnan tarpeet. 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
STM: strateginen ohjaus ja lainsäädännön valmistelu. 
THL: liittyvien järjestelmien toiminnallinen määrittely ja organisaatioiden ohjaus. 
Kela: arkiston ja Omakannan tekninen toteuttaminen. 
Palvelunantajaorganisaatiot ja it-toimittajat: Liittyvien järjestelmien kehittäminen ja 
hankinta. 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Asiakastietolaki tulee velvoittamaan kaikki palvelunantajat liittymään arkistoon.  
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Hyöty 2 
Asiakkaalla on mahdollisuus rajata ja seurata asiakastietojen luovuttamista ja luotta-
mus palvelunantajaan kasvaa. Asiakkaan sähköiset asiointimahdollisuudet paranevat. 
Hyödyn kuvaus 
Omakanta näyttää asiakkaasta laaditut asiakasasiakirjat ja tiedon asiakasasiakirjoista teh-
dyistä luovutuksista. Asiakas näkee, mihin toimintayksikköön hänestä laadittuja asiakirjoja 
on käytetty tai mikä toimintayksikkö niitä on pyytänyt. Asiakkaalla on myös mahdollisuus 
rajata omien asiakastietojen näkyvyyttä Omakannassa. Asiakkaan luottamus sosiaalihuollon 
toimintaan vahvistuu kun hän kokee voivansa itse vaikuttaa tietojen saatavuuteen ja jos 
tietojen väärinkäytöksiä ei havaita. Asiakkaan luottamus palvelunantajaan on edellytys vai-
kuttavalle palvelujärjestelmälle. Asiakas voi laittaa sosiaalihuollon asioita vireille ja toimit-
taa mm. asiakirjoja tai muita tietoja sähköisesti palvelunantajalle Omakannan kautta. Tämä 
hyöty kohdistuu erityisesti suoraan asiakkaalle. 
 
 
Hyödyn  
toteutumisen 
mittaaminen 
1. Asiakkaan tietoihinsa kohdistamien kieltojen määrät. 
2. Asiakkaan lokitietojen tarkastukseen johtaneiden pyyntöjen määrät.  
3. Asiakkaan asiointimäärät Omakannassa. 
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
Hyöty alkaa realisoitua II-vaiheessa, kun asiakastiedon kielto-ominaisuus ja luovutusten 
seuranta toteutetaan. Asiointiin kohdistuvat hyödyt realisoituvat III-vaiheessa Omakantaan 
toteutettavien asiointipalvelujen käyttöönoton jälkeen. 
Huomioitavaa 
Hyödyn realisoituminen edellyttää Omakannan toiminnallisuuksien ja käytön laajentamista 
sosiaalihuollon toiminnan tarpeisiin.  
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
STM: Omakantaa koskevan lainsäädännön valmistelu. 
THL: Omakannan toiminnallinen määrittely. 
Kela: arkiston ja Omakannan tekninen toteuttaminen. 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Omakannan toteutus edellyttää asiakkaan kielto-mahdollisuutta ja tiedon luovutusta ja saan-
tia koskevien säädösten tarkistamista tai ohjeistamista (STM).  
        
        Hyöty 3 Asiankäsittely- ja palveluprosessit ovat yhdenmukaisia. 
Hyödyn kuvaus 
Arkiston käyttöönotto edellyttää ammattilaisten kirjaamiskäytäntöjen ja tietojärjestelmien 
asiankäsittelyprosessien yhdenmukaistamista. Valtakunnalliset toiminta-prosessit yhdenmu-
kaistavat asiakirjahallintoa ja asiakirjallisen tiedon muodostamista. Valtakunnalliset tiedon-
hallinnan tukiprosessit puolestaan yhdenmukaistavat tietojärjestelmien toimintaa ja niiden 
välistä työnjakoa liittyvien ja valtakunnallisten järjestelmien välillä. Tämä prosessiohjaus 
näkyy asiakkaalle siten, että sosiaalihuollon asioita hoidetaan samalla tavalla (prosessit ovat 
samankaltaisia) riippumatta siitä, kuka palvelun järjestää. Myös sosiaalihuollon ammattilai-
set hyötyvät siitä, että sosiaali-huollon asioiden hoitaminen perustuu yhteisesti sovittuun 
prosessiin, eikä työntekijän tarvitse opetella organisaatiokohtaisia prosesseja. Tietojärjestel-
mien toteuttajat hyötyvät siitä, että prosessit ovat yhdenmukaisempia kuin aiemmin, mikä 
mahdollistaa käytettävyyden kehittämisen. 
 
 
Hyödyn  
toteutumisen 
mittaaminen 
1. Mitattu asiakastyytyväisyys asiankäsittelyprosessin sujuvuuteen.  
2. Mitattu työntekijöiden tyytyväisyys asianhallinnan prosessien sujuvuuteen sosiaali-
huollon asioiden käsittelyssä. 
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Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
Hyödyt alkavat realisoitua jo ennen I-vaihetta, mikäli prosessit yhdenmukaistetaan ennen 
liittymistä. Hyöty realisoituu viimeistään I-vaiheessa.  
Huomioitavaa 
Hyödyn realisoituminen edellyttää sosiaalipalveluja antavissa organisaatioissa sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöiden, asiakirjahallinnon ja tietohallinnon ammattilaisten kouluttamista 
sekä prosessiohjausta tukevien toiminnallisuuksien käyttöönottoa asiakastietoja käsittelevis-
sä järjestelmissä. 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
THL: prosessimäärittelyt ja palvelunantajien ohjaus  
Palvelunantajaorganisaatiot ja it-toimittajat: prosessien toteuttaminen asiakastietoja 
käsitteleviin järjestelmiin. 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Toimintaprosessien tueksi sosiaalihuollon substanssilainsäädäntö ohjaa asiakkaan palvelu-
prosessia riittävästi, josta saadaan tukea valtakunnalliseen määrittelyyn. 
        
        Hyöty 4 Asiakirjat ovat semanttisesti ja teknisesti yhdenmukaisia. 
Hyödyn kuvaus 
Valtakunnallisen arkiston käyttö edellyttää teknistä yhdenmukaisuutta sitä käyttäviltä ja 
siihen liittyviltä tietojärjestelmiltä. Liittyvä järjestelmä pystyy hakemaan arkiston tieto-
kannasta toisen järjestelmän tallentamia asiakirjoja vain jos ne on toteutettu yhden-
mukaisesti. Teknisten asiakirjarakenteiden lisäksi asiakirjat yhdenmukaistetaan semanttises-
ti. Tekninen ja semanttinen yhdenmukaistaminen mahdollistavat tehokkaamman tiedon 
uudelleenkäytön asiakastyön tarpeisiin (esim. esitäytetyt asiakirjat, päällekkäisen kirjaami-
sen väheneminen) ja myös muuhun tarkoitukseen, johon tieto on aluksi kerätty. Jo kerran 
kirjattua tietoa voidaan poimia ja yhdistää kun tiedetään mitä tietoa ja missä muodossa asia-
kirjoihin on tallennettu (rakenteistettua tietoa). Yhdenmukaisesti tuotetut asiakirjat ja niiden 
tietosisällöt mahdollistavat erilaisten raporttien ja tilastojen koontien muodostamisen paikal-
lisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin tarpeisiin. Haku ei edellytä palvelun järjestäjiltä tai 
tuottajilta erillisiä toimenpiteitä, kun hakuja voidaan kohdentaa valtakunnallisesti koko asia-
kastietomassaan esimerkiksi johtamisen, (poliittisen) päätöksenteon, tilastoinnin, valvonnan 
ja tutkimuksen tarpeisiin. Asiakirjojen tietosisältöjen yhdenmukaistaminen tehostaa asiakas-
työn kirjaamista, kun jokaiselle tiedolle on paikka tietyssä asiakirjarakenteessa ja kaikki 
organisaatiot tuottavat tiedot samalla logiikalla. Sekä asiakkaat että ammattilaiset tietävät, 
missä rakenteessa ja missä kohdassa tietty tieto sijaitsee. Tiedon etsimiseen käytetty työaika 
vähenee ja päällekkäisen tiedon kirjaamisen väheneminen tehostavat ja sujuvoittavat kirjaa-
mista ja siten koko asiakasprosessia. Tämän hyödyn saajina ovat sosiaalihuollon palvelunan-
tajat, sosiaalihuollon ammattilaiset, sosiaalihuollon asiakkaat, päätöksentekijät, tilasto- ja 
valvontaviranomaiset sekä päättäjät. 
 
Hyödyn 
toteutumisen 
mittaaminen 
1. Valtakunnallisesti yhdenmukaista asiakastietomallia ja teknisiä rakenteita käyttävien 
järjestelmien määrä.  
2. Asiakastietomalliin pohjautuvien tilastojen määrä.  
3. Asiakastiedoista tuotettujen tilastojen ja raporttien määrä.  
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
 
Osa hyödyistä realisoituu I-vaiheessa kun yhdenmukaisuutta edellytetään mm. asiakirjojen 
tyypittelyssä ja palvelutehtävittäin ryhmittelyssä. Hyöty realisoituu laajemmin III-vaiheessa, 
kun otetaan käyttöön asiakastiedon rakenteinen tallentaminen. Arkiston käyttöönoton jäl-
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keen tietoa on saatavilla laajemmin ja tietojen koontia voidaan tehdä keskitetysti (tehok-
kaammin).  
Huomioitavaa 
Hyödyn realisoituminen edellyttää lainsäädännön kehittämistä, asiakirjarakenteiden ja arkis-
ton käyttöönottoa sekä raportointitoiminnallisuuksien toteuttamista valtakunnallisiin tietojär-
jestelmäpalveluihin. Toteutusten lisäksi jo kehittämisvaiheessa tarvitaan visio tietojen toi-
siokäytöstä esim. valtakunnallisissa tilastoissa. 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
 
THL: määrittää ja antaa määräykset asiakirjojen tietosisällöistä 
Kela: määrittää tekniset asiakirjarakenteet ja teknisen asiakirjastandardin sekä toteuttaa 
tarvittavat raportointitoiminnallisuudet.  
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Lainsäädäntö ei estä (anonymisoitujen) tietojen uudelleenkäyttöä myös muuhun tarkoituk-
seen kuin se on alun perin kerätty. Valtakunnallisena palveluna tarjotaan "tilastointi ja rapor-
tointi" käyttöliittymää tietyille käyttäjäryhmille, kuten alueellisen tilaston tekijät, valtakun-
nallisen tilaston tekijät jne.  
 
       
 
       
Hyöty 5 
Asiakastietojen käyttöä seurataan, ohjataan ja valvotaan, jolloin asiakkaan tietosuoja 
paranee. 
Hyödyn kuvaus 
Asiakastietojen sähköinen käsittely mahdollistaa paperista asiakirjojen käsittelyä paremman 
tietojen käytön seurannan. Valtakunnalliseen sähköiseen arkistoon kohdistetut tietojen haut 
lokitetaan. Tietojen käyttö ja luovutus arkistosta edellyttävät käyttävän järjestelmän ja järjes-
telmää käyttävän ammattilaisen tunnistamista.  Tiedot tallennettua tietoa käyttäneestä tai 
hakeneesta henkilöstä tallentuu arkiston käyttöloki-rekisteriin ja siten jokainen haku voidaan 
tarvittaessa yksilöidä. Osa lokitiedoista palautuu Omakantaan (ks. hyöty 2) ja lokeja seura-
taan myös Kelassa sekä liittyvissä järjestelmissä. Lokitietojen valvontamekanismeja tehos-
tamalla (automaattiset lokien seurantajärjestelmät) saadaan mahdolliset väärinkäytökset 
nykyistä paremmin tunnistettua. Valtakunnalliset toimintamallit lokien toteuttamisessa mah-
dollistavat myös tehokkaamman valtakunnallisen ohjauksen. Tietyt valvontaan liittyvät 
tehtävät ovat myös edellytys arkistoon liittymiselle (tietosuojaa ja -turvaa koskevat auditoin-
tikriteerit). Sosiaalihuollon ammattilaisen oikeusturva paranee, kun tietojen käyttöä ohjataan 
ja valvotaan. Tietojen käsittelyn seurannasta hyötyvät sosiaalihuollon asiakas, sosiaalihuol-
lon ammattilainen ja valvontaviranomaiset.   
 
Hyödyn toteutu-
misien mittaami-
nen 
1. Olemassa olevien valvontamekanismien määrä. 
2. Toteutettujen valvontamekanismien määrä järjestelmissä. 
3. Saatavilla olevien lokivalvontaraporttien määrä.  
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
Hyöty alkaa realisoitua I-vaiheessa, kun kaikki tietojen haku ja käyttö lokitetaan paikallisesti 
liittyvässä järjestelmässä tai valtakunnalliseen rekisteriin. Paikallinen tietojen käyttö ja luo-
vutus tulee olla jo nyt toteutettu lokien avulla.  
Huomioitavaa Lokivalvontamekanismeja tulee kehittää edelleen myös liittyvissä järjestelmissä.  
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
Kela: tekninen toteutus osana valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja   
Asiakastietojärjestelmien toimittajat: tekninen toteutus järjestelmään,  
Sosiaalipalveluja antava organisaatio: vaatimus tietojärjestelmälle 
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Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Suunnitellut auditointivaatimukset vahvistetaan. Auditointimallissa pohjaudutaan tervey-
denhuollon auditointikriteereihin. 
        
        Hyöty 6 Asiakkaalle näkyvä prosessi tehostuu ja on laadukkaampi. 
Hyödyn kuvaus 
Sosiaalihuollon asioiden käsittely sosiaalipalveluissa yhdenmukaistuu kun sähköistä toimin-
taympäristöä (mm. Omakanta) aletaan hyödyntää. Manuaalista asiakirjojen käsittelyä pyri-
tään vähentämään ja asiointia jouhevoittamaan sähköisillä palvelutavoilla. Toimintojen 
yhdenmukaistaminen eri palveluissa tehostaa prosesseja, saatavilla oleva muiden kirjaama 
tieto vähentää päällekkäisten tietojen kysymistä ja tallentamista. Julkisten ja yksityisten 
toimijoiden välinen tiedonjako tehostuu. Prosessit ja asiakirjat vastaavat voimassa olevaa 
lainsäädäntöä ja poistavat virheellisiä toimintatapoja. Tästä hyötyvät erityisesti asiakkaat 
mutta myös sosiaalihuollon ammattihenkilöt. 
 
 
 
Hyödyn toteutu-
misien mittaami-
nen 
 
1. Asioiden käsittelyn läpimenoaika (laskennallinen aika).  
2. Virheettömyys prosesseissa ja asiakirjoissa (esim. valitusmäärinä mitattuna). 
3. Mitattu asiakaskokemus palveluista ja palveluprosesseista. 
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
 
Hyöty alkaa realisoitua II-vaiheessa kun toimintamallien muutosten jälkeen valtakunnallisia 
palveluita otetaan käyttöön reaaliaikaisen asiakastiedon kirjaamiseen (osin myös I-
vaiheessa). Prosessihyödyt voivat realisoitua jo ennen arkiston käyttöönottoa kun valtakun-
nallinen ohjaus käynnistetään. 
Huomioitavaa 
 
Edellyttää valtakunnallisten palveluiden käyttöönottoa ja valtakunnallisen ohjauksen käyn-
nistämistä. 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
 
Sosiaalipalveluja antavat organisaatiot. 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Myös yksityiset palveluntuottajat liitetään osaksi valtakunnallisia tietojärjestelmä-palveluja. 
Omakanta otetaan käyttöön siten kuin tavoitetilassa on suunniteltu. 
        
        Hyöty 7 Sosiaalihuollon tietoperusta vahvistuu ja tutkimusmahdollisuudet kasvavat. 
Hyödyn kuvaus 
Asiakastyön määrämuotoinen kirjaaminen ja rakenteinen tallentaminen yhdenmukaistavat 
tiedon tuottamista. Asiakastyössä tuotettu tieto on yhdenmukaista muiden palvelunantajien 
kanssa, jolloin tiedon vertailukelpoisuus lisääntyy. Standardoitu tiedontuotanto luo yhteistä 
tietoperustaa, josta voidaan jalostaa aikaisempaa tehokkaammin yhteismitallista tietoa kun 
tiedon keruuseen käytettävää resurssia voidaan kohdentaa enemmän tiedon analysointiin. 
Vertailevan tutkimuksen tekeminen helpottuu. Tieto on myös helpommin saatavilla, kun se 
tuotetaan sähköisesti ja sitä voidaan parhaimmillaan koostaa keskitetystä palvelusta alueelli-
sella tai valtakunnallisella kattavuudella. Tietojen pysyvä säilyttäminen on kustannustehok-
kaampaa. Tästä hyötyvät tutkijat, poliittiset päätöksentekijät, palvelunantajaorganisaatioiden 
johtotehtävissä toimivat, palvelunantajaorganisaatiot, palvelujen kehittäjät, opetuksesta 
vastaavat ja yhteiskunnallisista ilmiöistä kiinnostuneet (kuten tutkijat).  
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Hyödyn toteutu-
misien mittaami-
nen 
 
Tuotettujen raporttien ja analyysien määrä, jotka perustuvat asiakastiedon arkistosta saatuun 
tietoon, tai valtakunnallisten määrittelyjen pohjalle laadittuihin otantoihin. 
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
 
Hyöty realisoituu III-vaiheessa teknisten asiakirjarakenteiden ja rakenteisen tallentamisen ja 
IV-vaiheessa raportointitoiminnallisuuksien käyttöönoton jälkeen. Määrämuotoinen kirjaa-
minen voidaan aloittaa jo ennen liittymistä valtakunnallisiin palveluihin. 
Huomioitavaa 
 
Hyödyn realisoituminen edellyttää valtakunnallisen arkistopalvelun sekä raportointi ja tilas-
tointi -käyttöliittymän käyttöönottoja. Palvelunantajaorganisaatioiden tulee liittyä järjestel-
mään ja tuottaa tietoa standardoidussa muodossa ennen kuin sitä voidaan alkaa jalostaa. 
 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
STM: velvoittava lainsäädäntö  
THL: ohjaus  
Kela: tekninen toteutus ja järjestelmien ylläpito 
Palvelunantajaorganisaatiot:  liittyminen palveluihin 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Valtakunnallisesta arkistopalvelusta on mahdollista tehdä poimintoja otantoja teknisesti ja 
juridisesti. 
        
        Hyöty 8 Sosiaalihuollon tiedonhallinnan valtakunnallinen ohjaus tehostuu. 
Hyödyn kuvaus 
Yhteiset toimintamallit mahdollistavat tehokkaamman toiminnanohjauksen, kun organisaa-
tiokohtaisista toimintatapoja korvataan valtakunnallisesti määritetyillä malleilla. Osa organi-
saatioiden määrittelytyöstä toteutetaan kokonaan valtakunnallisesti viranomaistoimintana. 
Toimijoita on mahdollista ohjata paremmin, kun toteutustapa ja perusrakenteet ovat kaikille 
samat. Tästä hyötyvät sosiaalipalveluja antavat organisaatiot, asiakastietojärjestelmien tuot-
tajat sekä valtakunnallisesta ohjauksesta vastaavat viranomaiset. 
 
 
 
Hyödyn toteutu-
misien mittaami-
nen 
 
1. Valtakunnallisten ohjeiden, määrittelyjen ja koulutusten määrä. 
2. Saatu ohjaus (kokemustieto). 
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
 
Hyöty alkaa realisoitua I-vaiheessa ja myös sitä ennen, kun määritykset valmistuvat ja niillä 
on lainsäädännön edellyttämä käyttöönottovelvoite. Hyöty on jo osin realisoitunut mm. 
THL:n ohjausvelvoitteen kautta.  
Huomioitavaa 
 
Eri viranomaiset ja muut toimijat tarvitsevat vastuut, velvoitteet ja yhdessä sovitut toiminta-
tavat, jotta valtakunnallinen ohjaus on ehjä kokonaisuus, eivätkä viranomaiset toteuta pääl-
lekkäistä tai eriaikaista ohjaamista.  
 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
STM: strateginen ohjaus 
THL: toiminnalliset määrittelyt, määräykset sekä yleinen suunnittelu, seuranta ja ohjausteh-
tävä sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista  
Kela: ohjaus teknisten määrittelyiden osalta 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Kansa-hanke toteutetaan kokonaisuudessaan suunnitelman mukaisesti. Ohjaavien viran-
omaisten roolit ja vastuut ovat yksiselitteiset. Ohjaukseen on osoitettu riittävät osaaminen ja 
henkilöstöresurssit. 
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        Hyöty 9 Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta tietojen käsittelyssä mahdollistuu. 
 
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston toteuttaminen ja asiakastiedon yhden-mukaistaminen 
ensin toimialan sisällä on edellytys sille, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja voidaan 
luovuttaa tai käyttää toisella toimialalla. Jos sosiaalihuollon asiakastietovarantoa ja yhden-
mukaista kirjaamista ei toteuteta, ei sote-integraation toteuttaminen ole mahdollista, kun 
vain terveydenhuollon tiedot ja järjestelmät on yhdenmukaistettu. Tiedon siirto sosiaali- ja 
terveydenhuollon välillä hyödyntää asiakkaita, ammattilaisia ja organisaatioita.  
 
Hyödyn kuvaus 
 
 
Hyödyn toteutu-
misien mittaami-
nen 
 
1. Palveluprossien sujuvuus.  
2. Palveluprosessien tehostuminen. 
3. Koettu asiakashyöty ja palvelun eheys. 
Milloin hyöty 
alkaa realisoitua 
Hyöty alkaa realisoitua viimeistään IV-vaiheessa mutta jo II-vaiheesta alkaen, kun yhteisek-
si tuotetut tiedot ovat luovutettavissa eri yksiköiden välillä sosiaali- ja terveydenhuollon 
välillä. 
Huomioitavaa 
 
Hyödyn toteutuminen edellyttää tietojen luovuttamista koskevien säädösten muuttamista 
asiakastietolaissa. 
Vastuu hyödyn 
toteutumisesta 
STM: toiminnan mahdollistavan lainsäädännön valmistelu 
THL: toteutusten ohjaus  
Kela: luovutusten tekninen toteutus 
Tietojärjestelmätoimittajat: toteutukset asiakas- ja potilastietoja käsittelevissä järjestel-
missä. 
Hyödyn toteutu-
miseen vaikutta-
vat oletukset 
Tietojen luovuttamista koskevia säädöksiä uudistetaan. 
 
2.3 Taloudelliset hyödyt   
Kansa-hankkeen avulla tuotettavien taloudellisten hyötyjen arviointiin osallistui kuntatoimijoita (kunta-
kysely valitulle joukolle), THL:n OPER-yksikkö ja Kela. Arvioinnin toteutukselta vastasi THL:n Terveys- 
ja sosiaalitalouden yksikkö CHESS. Kansa-hanketta koskevassa kustannus-hyötyanalyysissä taloudellisina 
hyötymittareina käytettiin   
1. Tiedon hakemisen ja jakamisen tehostuminen: Sähköinen arkistointi nopeuttaa tiedon tallen-
tamista, hakemista sekä jakamista eri käyttäjien kesken - tehostumisen merkittävimmät hyödyt 
kohdistuvat tiedon käsittelemiseen. Hyöty kohdistuu erityisesti sähköiseen arkistointiin siirtyvi-
en tietojen arkistoijille sekä näiden tietojen käyttäjille esim. kunnissa. Työ vähentää merkittä-
västi arkistonhoitajan tehtäviä sosiaalitoimessa (seulonnat, poistot). Lisäksi sosiaalihuollon 
ammattihenkilöiden työ tehostuu erityisesti asiakasprosessin alkuvaiheessa palvelutarpeen arvi-
oinnissa ja sosiaalipalvelujen suunnitteluvaiheessa, kun kaikki asiakasta koskeva tieto on saata-
villa ilman erillisten tietopyyntöjen kautta haettavia tietoja. Myös tiedon luovuttajan työ vähe-
nee, kun sitä ei tarvitse käsin luovuttaa pyytäjälle. Tiedon saajina ovat myös kansalaiset Oma-
kannan kautta. 
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2. Kirjaamisen tehostuminen: Sähköinen arkistointi nopeuttaa kirjaamista ja päällekkäinen kir-
jaaminen vähenee. Hyöty kohdistuu erityisesti sähköiseen arkistoon arkistoitavien asiakirjojen 
tekijöille esim. kunnissa, kun asiakirjan tuottamiseen kuluu vähemmän aikaa. Suoran hyödyn 
saajina n. 117 000 ammattilaista. 
3. Arkistoinnin tehostuminen: Sähköinen arkistointi vähentää fyysisten arkistojen tarvetta. Hyö-
ty kohdistuu erityisesti nykyisten fyysisten arkistojen ylläpitäjille. 
4. Postituksen väheneminen: Lähes kaikki palvelunantajien välinen postitus voidaan hoitaa jat-
kossa sähköisesti. Suurin osa sähköisessä muodossa olevista asiakirjoista voidaan toimittaa 
myös asiakkaalle sähköisesti, jolloin postitukseen käytetty aika ja tarvikkeet vähenevät. 
 
Näiden lisäksi tunnistettiin taloudellisiksi hyödyiksi 
1. Mahdolliset uudet tulot 
2. Toiminnan tehostumisesta aiheutuvat säästöt (tuottavuushyödyt, hallinnolliset ja rakenteelliset 
hyödyt) 
3. Poistuvat ICT- tai muut kustannukset (nykyisten järjestelmien kehitys ja ylläpito sekä mahdol-
liset päällekkäisyydet) 
4. Muut säästöt (materiaalit, logistiikkakustannukset tms.) 
 
Viimeksi mainittujen taloudellisia hyötyjä ei ole laskettu euromääräisesti, koska niiden arviointi olisi 
perustunut liian suuriin olettamiin. Ensiksi mainittujen hyötymittarien tuottamat höydyt arvioivat sosiaali-
huollon ammattilaiset Helsingin sosiaalivirastosta. Lisäksi hyödynnettiin Päijät-Hämeestä Oiva-
liikelaitoksen ja Peruspalvelukeskus Aava:n organisaatioista tuotettuja tilastoja. Laskennassa on tehty mi-
nimi-, maksimi- ja keskiarvoskenaariot. Alla olevat kuvat (Kuva 3 ja Kuva 4) ovat keskiarvon mukaisia. 
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Kuva 1. Kansa-hankkeen kustannukset ja hyödyt vuositalolla 
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Kuva 2. Kansa-hankkeen kumulatiivinen kannattavuus 
Tarkempi erittely kustannushyötyanalyysista on tehty erillisenä selvityksenä. 
2.4 Sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten ja Kanta-palveluihin liitettävien tietojärjestelmien tavoitetilan tietojärjes-
telmäjäsennys on esitetty kuvassa 3. Kuvassa ylimmällä rivillä sosiaalihuollon tietovarantoja käyttävät 
tahot on esitetty rooleina. Rooleilla on tiettyjä käyttötarpeita, jotka on kuvattu toimintoina toisella rivillä. 
Keskivälin laatikot kuvaavat sovelluksia tai järjestelmiä, joiden kautta eri rooleista ja toiminnoista voidaan 
päästä käyttämään asiakastiedon arkistoon tallennettua tietoa. Asiakastietovarannot muodostuvat tässä ku-
vaustavassa sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta ja sosiaalihuollon tiedonhallintapalvelusta. Kuvassa 
siniset tietojärjestelmät ovat valtakunnallisesti toteutettavia ja valkoiset alueellisia tai paikallisia. Keskei-
simmät sosiaalihuollossa käyttöönotettavat sähköiset palvelut ovat Omakanta, sosiaalihuollon valtakunnal-
linen asiakastiedon arkisto ja tiedonhallintapalvelu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöliittymä am-
mattilaiselle. Kokonaisarkkitehtuuridokumentaatiossa on kuvattu tarkemmin myös muut kokonaisuuteen 
vaikuttavat tietovarannot, tietovirrat ja tietojärjestelmät. Kansa-hankkeessa rakennetaan kuvan mukainen 
infrastruktuuri ja palvelut. 
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Kuva 3. Yhteenveto sosiaalihuollon järjestelmäarkkitehtuurista
32
.  
2.5 Toimijat ja sidosryhmät 
Kansa-hankkeen toimeenpano vaikuttaa suoraan tai välillisesti useiden toimijoiden tai viranomaisten toi-
mintaan. Viranomaisista merkittäviä ovat mm. STM, Kelan, Väestörekisterikeskus (VRK) ja Sosiaali- ja 
terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen (Valvira). Keskeiset muut toimijat oat sote-palvelujenantajat ja 
it-toimittajat. Määrämuotoisen kirjaamisen koulutus ja käyttöönotto näkyy suoraan toimialan työntekijöille 
ja järjestöjen sekä oppilaitosten ja muiden koulutuksista vastaavien toiminnassa.  
Sosiaalihuollon valtakunnallisessa kokonaisarkkitehtuurissa on kuvattu keskeisimmät toimijat ja kuvattu 
kunkin toimijoiden rooli ja tehtävä tiedonhallinnan kehittämisen kokonaisuudessa
33
. Alla olevassa kuvassa 
punainen viittaa sosiaalihuollon, valkoinen terveydenhuollon ja keltainen sosiaali- ja terveydenhuollon 
sidosryhmään. Sidosryhmät ovat sekä sisäisiä (asiakkaan asioiden hoitamiseen osallistuvia) että ulkoisia 
(sosiaalihuollon toimialaan tai toimintaan osallisia) sidosryhmiä. Tarkemmin sidosryhmien merkitystä on 
kuvattu kokonaisarkkitehtuurissa
34
.  Nämä samat sidosryhmät liittyvät myös suoraan tai välillisesti Kansa-
hankkeen toteuttamiseen. 
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 Laaksonen ym. 2015 
33
 Laaksonen ym. 2015 
34
 Laaksonen ym. 2015 
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Kuva 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon sidosryhmät
35
. 
Kansa-hankkeeseen osallistuvat toimijat voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin toimijoihin. Keskei-
set sisäiset toimijat ovat hankkeen strategisesta ohjauksesta vastaava STM, operatiivisesta ohjauk-
sesta, suunnittelusta ja seurannasta vastaava THL sekä valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut to-
teuttava Kela. Vastuu uusien toimintamallien ja asiakastietojärjestelmätoteutusten osalta on julkisilla 
ja yksityisillä sosiaalihuollon palvelunantajilla ja it-toimittajilla. Lisäksi VRK vastaa varmennepal-
veluista ja Valvira ammattihenkilörekisteristä ja rooli- ja attribuuttipalvelusta. Sosiaalialan osaamis-
keskuksilla on merkittävä rooli asiakasasiakirjalain toimeenpanon ja määrämuotoisen kirjaamisen 
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käyttöönoton tuessa
36
. Tietojärjestelmätoimittajat vastaavat arkistokelpoisten järjestelmien toteutta-
misesta. 
Oikeusministeriö ohjaa perheoikeudellisista palveluista mm. isyyden selvittämistä, lapsen ela-
tukseen liittyviä asioita sekä lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyviä asioita. Opetus- ja kult-
tuuriminsteriö vastaa puolestaan opiskelu- ja oppilashuoltolain kautta koulukuraattoripalveluiden 
toiminnan ohjauksesta. Maahanmuuttajien kotoutumista edistävä palvelut liittyvät myös sosiaalipal-
veluiden järjestämiseen, joten sisäasiainministeriö on myös merkittävä yhteistyötaho hankkeessa. 
Hankkeen välillisiä toimijoita ovat esimerkiksi Suomen Kuntaliitto Akusti-
yhteistyöorganisaation kautta, ammattiliitot ja koulutusorganisaatiot.   
Hankkeen toteutus koskettaa kansalaisten lisäksi ennen kaikkea sosiaalipalveluissa työskentele-
viä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteli 117 680 
ammattihenkilöä vuonna 2011
37
, joista osa sosiaalihuollon ja osa terveydenhuollon ammattihenkilöi-
tä. Kansa-hankkeen myötä käyttöön tulevat uudet kirjaamismallit ja tietojärjestelmäpalvelut vaikut-
tavat erityisesti sosiaalihuollon ammattihenkilöiden päivittäiseen työhön. Taulukossa 2 on kuvattu 
sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden määrää sosiaalipalveluissa vuodelta 2011. 
Taulukko 2. Henkilöstö sosiaalipalveluissa. 
Henkilöstö sosiaalipalveluissa 2011  
Sosiaalihuollon ammattihenkilöt Terveydenhuollon ammattihenkilöt 
Sosiaalityöntekijät 7400 Lääkärit 270 
Sosionomit (AMK) ja vastaa-
va opistotaso 
17020 Sairaanhoitajat, terveydenhoi-
tajat, kätilöt 
12600 
Lähihoitajat ja vastaavat 75300 Röntgen- ja laboratoriohoitaja 140 
Sosiaalialan ylempi AMK 110 110 Fysioterapeutit 840 
Sosiaalihuollon johtajat 1820 Toimintaterapeutit 440 
  Terveydenhuollon kandidaatit 
ja vastaavat 
510 
  Terveydenhuollon AMK-
tutkinto 
250 
  Psykologit 870 
  Puheterapeutit 100 
YHTEENSÄ 101650 YHTEENSÄ 16020 
      
2.6 Vastuut ja roolit 
Kansa-hankkeen toteuttaminen edellyttää moniviranomaisyhteistyötä sekä yhteistyötä sote-organisaatioiden 
ja it-toimittajien kanssa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu Kansa-hankkeen vastuut ja roolit yleisellä 
tasolla. Toimijoiden rooleja tarkennetaan tarvittaessa tarkemmissa toimeenpanosuunnitelmissa.  
Hankkeen päävastuulliset toimijat ovat STM, THL, Kela sekä sosiaalihuollon julkiset ja yksityiset pal-
velunantajat. Hankkeen tehtävänjako perustuu pääosin valtakunnallisen ohjauksen lainsäädännöllisiin teh-
täviin. STM vastaa lainsäädännöstä ja THL valtakunnallisiin palveluihin liittyvistä määrittelyistä, viran-
omaisohjauksesta ja käyttöönottojen tuesta. Kelan tehtävä on vastata valtakunnallisten palveluiden toteu-
                                                        
 
 
36
 THL on myöntänyt valtionavustusta Sosiaalialan osaamiskeskuksille Kansa-koulu-hankkeen toteuttamiseksi, 
jolla tuetaan sosiaalihuollon ammattilaisia ja organisaatioita asiakasasiakirjalain toimeenpanon suunnittelussa. 
37
 THL 2011 
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tuksesta ja ylläpidosta. Sosiaalihuollon palvelunantajat vastaavat sosiaalihuollon palveluiden järjestämises-
tä ja tuottamisesta ja tätä kautta heidän vastuullaan on valtakunnallisten toimintamallien mukaiseen toimin-
taan siirtyminen ja näiden mukaisten tietojärjestelmätoteutusten hankinta. 
 Hankkeeseen osallistuvien toimijoiden roolit ja vastuut on kuvattu taulukossa 3. 
Taulukko 3. Sosiaalihuollon toimijoiden roolit ja vastuut Kansa-hankkeessa. 
 
STM THL Kela 
Julkiset 
toimijat 
Yksityiset 
toimijat 
VRK Valvira 
Järjestelmä-
toimittajat 
Sosiaalialan 
osaamis-
keskukset 
Kuntaliitto 
/ AKUSTI 
Lainsäädännön  
valmistelu 
A/R C C C C C C C C C 
Tietosisältömääritykset R A/R C R R I I R C C 
Toiminta- ja tietojärjes-
telmä-määrittelyt  
R A/R R C C R R C C C 
Käyttöönottojen  
valmistelu 
C A/R R C C R R C C C 
Valtakunnallisten 
palveluiden toteutus 
C R A/R I I R R C I I 
Yhteistestaus  I C A/R R R I I R I I 
Sertifiointi I A/R         
Pilotointi I A/R R R R R R R C C 
Liittyminen  I A/R R A/R A/R R R R C C 
Tuotantokäyttö I  A/R        
Organisaatioiden 
tehtävät           
Määrämuotoisen kir-
jaamisen käyttöönotto 
C R I A/R A/R I I R R C 
Asiakastietojärjestelmi-
en kehittäminen tai 
hankinta 
C C C A/R A/R C C R R R 
 
 
Yllä olevassa taulukossa toimijoiden roolit hankkeen kehittämiskokonaisuuksista on kuvattu RACI-
mallin mukaan. Rooleja on neljä: jokaisella kehittämiskokonaisuudella on vastuullinen (A=accountable), 
joka huolehtii, että kokonaisuuden tehtävät on suoritettu. Kehittämiskokonaisuuksien suorittajat 
(R=responsible) vastaavat siitä, että tehtävät tulee suoritetuiksi. Kehittämiskokonaisuuksien toteuttamisessa 
voidaan konsultoida (C=consulted) tai informoida (I=informed) tarpeen mukaan.  
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2.7 Rajaukset ja reunaehdot 
Lainsäädäntö valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käytöstä ja hyödyntämisestä sosiaalipalveluissa 
puuttuu. Hankkeen etenemisen ensimmäinen edellytys on, että eduskunta säätää tarvittavat velvoittavat lait. 
Lisäksi arkiston toteutusta ja käyttöönottoa tukemaan tulee varata riittävät taloudelliset resurssit.  
Kansa-hankkeen edetessä valtakunnallisia asiakirja- ja prosessimäärityksiä sekä tietojärjestelmäpalvelu-
ja kehitetään lain vaatimusten mukaisiksi ja sosiaalihuollon tarpeita ja toimintaa vastaavaksi. Niin sanotun 
”perustoiminnallisuuden” (asiakasasiakirjojen arkistoinnin ja hakemisen) lisäksi, ja niihin perustuen, voi-
daan kehittää myös erilaisia hyödykepalveluita. Hyödykepalveluiden suunnittelu, toteuttaminen ja kehittä-
minen eivät kuulu Kansa-hankkeeseen. Hyödykepalveluita ovat esimerkiksi erilaiset sähköistä asiointia 
edistävät ja kehittävät palvelut, toimijoiden yhteistyötä ja hallintoa tukevat palvelut tai tiedon jalostamista 
tukevat palvelut.  
Kansa-hankkeessa ei kehitetä valtakunnallisen palveluarkkitehtuurin tai palveluväylän toiminnallisuuk-
sia sosiaalihuollon tarpeita vastaavaksi. Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen yhteys 
kansalliseen palveluväylään ja palveluarkkitehtuuriin on kuvattu sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuuris-
sa
38
.   
Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintapalveluiden toimintamallien, kirjaamismallien ja rekisterinpidon 
kehittäminen eivät ole Kansa-hankkeen vastuulla olevia asioita. Nämä tarpeet kuitenkin huomioidaan Kan-
sa-hankkeen toimeenpanossa niiltä osin kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Yhteistyö terveydenhuollon ja 
sosiaaliturvan kanssa on kuitenkin keskeistä, ja nämä yhteistyötarpeet huomioidaan mahdollisuuksien mu-
kaan hankkeessa.  
2.8 Riippuvuudet  
Hankkeen kanssa yhtä aikaa toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta. Uudistuk-
sen myötä sosiaalihuollon järjestämisvastuu, järjestäminen ja tuottaminen saatetaan valtuuttaa uusille orga-
nisaatioille
39
. Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi tiedonhallinnan toteutuksiin ja uudistukset on huomioi-
tava Kanta-palveluiden kehittämisessä. Myös kuntauudistus voi vaikuttaa Kansa-hankkeen toteutusaikatau-
luihin. Uudistukset ovat kuitenkin mahdollisuuksia, joiden avulla uusissa organisaatioissa voidaan siirtyä 
suoraan uuden valtakunnallisen toimintamallin mukaiseen toimintatapaan.  
Hankkeen toteuttaminen riippuu erityisesti lainsäädännön voimaantuloaikatauluista ja mahdollisesta 
toimeenpanoon liittyvistä asetuksista. Hankkeen toteuttamiseen vaikuttavat myös Valviran vastuulla olevan 
sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisterin käyttöönottoaikataulu ja VRK:n vastuulla olevien varmenne- 
ja toimikorttien tuottaminen ja Vartti-järjestelmän laajennus.  
Toimeentulotuen maksatuksen siirtyminen kunnilta Kelaan huomioidaan hankkeen toteutuksessa mutta 
uudistus toteutuu joka tapauksessa riippumatta sitä, millä aikataululla Kanta-palvelujen käyttöönotossa 
edetään. Asiakkaan palvelun toteuttamisen kannalta on kuitenkin kriittisen tärkeää, että yhteistyö Kelan ja 
kuntien välillä saadaan toteutettua sujuvasti, jotta asiakkaan palveluprosessi pysyy ehjänä ja selkeänä. 
Kehittämistyötä ohjaavien viranomaisten, Kelan, tietojärjestelmätoimittajien ja paikallisten palveluja 
tuottavien organisaatioiden kehittämisresurssit ovat rajalliset. Lähtökohtaisesti oletetaan, että sosiaali- ja 
terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoa ei voida toteuttaa yhtä aikaa. 
Kanta-palvelujen kehittämisen kokonaisaikatauluun vaikuttaa myös terveydenhuollon kehittämistarpeet. 
Vaikka sähköinen lääkemääräys ja Potilastiedon arkisto ovat käytössä laajasti, kehitetään esimerkiksi Tie-
donhallintapalvelun ja Omakannan toiminnallisuuksia voimakkaasti lähivuosina. Kehittämisresursseja tar-
vitaan myös sosiaalihuollon tarvetta vastaavien palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja 
tuotantoon. Vastaava resurssitarve on myös liittyvillä organisaatioilla. 
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 Hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa valmisteilla on ns. maakuntamalli 
  
 
 
THL – Ohjaus 10/2016 29 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen ja määrämuotoi-
sen kirjaamisen toimeenpanohanke 
(Kansa-hanke) 
 
 
Lainsäädännössä annettu käyttöönottoaikataulu ja liittymisvelvollisuus vaikuttavat organisaatioiden 
valmistautumiseen. Liittyvät organisaatiot resursoivat kehittämistyöhön vasta, kun käyttöönotto on vahvis-
tettu lainsäädännössä. Järjestelmähankintoja edellyttävät aikataulut pitää lisäksi sovittaa sote-
järjestämislainsäädännön etenemisen aikatauluihin. 
Sosiaalihuollon palveluissa käytettävien tietojärjestelmien tekniset valmiudet vaikuttavat myös huomat-
tavasti sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönottoon. Ensin järjestelmissä 
tulee voida toteuttaa asiakastyön kirjaaminen asiakasasiakirjalain edellytysten mukaisesti. Tämän jälkeen 
fokus kehittämisessä tulisi olla tekninen liittyminen ja tietojärjestelmien vaatimustenmukaisuuden toteut-
taminen. 
2.9 Onnistumisen kriteerit  
Kansa-hanke on monitoimijaympäristössä toteutettava valtakunnallinen hanke. Hankkeen onnistunut läpi-
vienti edellyttää kohdennettua, ajantasaista ja tarkoituksenmukaista viestintää, sekä avointa ja selkeää pää-
töksentekotapaa ja -rakennetta. Läpinäkyvällä päätöksenteolla helpotetaan hankkeen toimeenpanon seu-
raamista. Läpinäkyvän päätöksenteon ja läpiviennin toivotaan vaikuttavan myönteisesti mukana olevien 
sidosryhmien sitoutumiseen hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden toteutusvaiheet tulee valmistella ja projektoida huolellisesti. Jokaisen 
vaiheen toteuttaminen vaatii sitoutumista kokonaishankkeen tavoitteisiin. Jokaisen vaiheen toteutusaikatau-
lu on kriittinen, jotta kokonaisaikataulu pystytään toteuttamaan tavoitteen mukaisesti.  
Hankkeeseen tulee varata riittävät taloudelliset edellytykset ohjaavissa, toteuttavissa ja liittyvissä orga-
nisaatioissa. STM:n, THL:n ja Kelan roolit ovat merkittävät, ja riittävät henkilöstöresurssit ovat perusedel-
lytys onnistuneen hankekokonaisuuden läpiviemiseksi. THL:ssa toiminta ulottuu usean eri toimintayksikön 
tehtäviin, jolloin määrittelytyön kokonaiskoordinoinnin merkitys on tärkeää. Myös STM:ssä strateginen 
ohjaus ulottuu useamman yksikön tehtäviin.  Liittyvien organisaatioiden taloudellisista resursseita ja ohja-
ustarpeesta tulee myös huolehtia. 
Hankkeeseen liittyy monen tasoisia osaamistarpeita. Hankkeeseen osallistuvilta tahoilta ja henkilöiltä 
edellytetään sosiaalihuollon toimialan, julkisen hallinnon toiminnan, tietohallinnon, järjestelmien kehittä-
misen ja käyttöönottoprojektien osaamista sekä poliittisen päätöksenteon tuntemista. Hankintaosaaminen 
on myös keskeistä. Hankkeeseen tarvitaan henkilöitä, joilla on osaamista tietojärjestelmien suunnittelusta, 
kehittämisestä ja käyttöönotoista. Lisäksi tarvitaan vahvaa teknistä osaamista ja sosiaalihuollon toimin-
taympäristön tuntemista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hankkeen voidaan katsoa onnistuneen kun  
1. Sosiaalipalveluja antavat organisaatiot kirjaavat sosiaalihuollon asiakastyötä valtakunnallisten 
asiakirjarakenteiden ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla määrämuotoisina asiakirjoina.  
2. Sosiaalipalveluissa käytettävät tietojärjestelmät pystyvät tallentamaan ja välittämään asiakirjoja 
standardoidussa muodossa valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. 
3. Sosiaalipalveluissa käytettävät tietojärjestelmät pystyvät hakemaan toisen organisaation laatimia 
asiakasasiakirjoja sosiaalihuollon valtakunnallisesta asiakastiedon arkistosta. 
4. Tallennettaessa tai haettaessa tietoja valtakunnallisesta sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta 
käyttäjät (järjestelmät, organisaatiot ja ammattilaiset) todennetaan luotettavasti ja asiaton tiedon 
käyttö estetään. 
5. Sosiaalihuollon asiakkaat näkevät heistä laadittuja asiakasasiakirjoja Omakannassa ja pystyvät 
hoitamaan tiettyjä sosiaalihuollon asioita sähköisesti. 
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Tavoitteiden saavuttaminen ja hankkeen onnistuminen edellyttävät 
1. Kansa-hanke ja sosiaalihuollon Kanta-palvelujen toimeenpanon vaiheet suunnitellaan huolelli-
sesti. 
2. STM:llä, THL:lla, Kelalla ja muiden sidosryhmien edustajilla on hankkeen läpiviennin edellyt-
tämät resurssit käytössään. 
3. Kansa-hankkeen toimeenpanoon liittyvä päätöksentekorakenne on sovittu ja toimijat sitoutuvat 
hankkeen toteuttamiseen. 
4. Kanta-palveluihin liittymistä edellyttävät määrittelyt ovat laadukkaita ja ne valmistuvat ajoissa. 
5. Kunnat ja muut palvelunantajat sekä tietojärjestelmien toteuttajat sitoutuvat uusiin toimintatapo-
hin, tietojärjestelmien kehittämiseen ja annettuun käyttöönottoaikatauluun. 
6. Liittyjille on tarjolla riittävästi koulutusta ja (alueellista) tukea. 
7. Sosiaalihuollon koulutusorganisaatiot osallistuvat ammattilaisten tiedonhallinnan ja kirjaamisen 
kouluttamiseen. 
8. Sosiaalialan osaamiskeskuksille tai muille alueellisille toimijoille annetaan riittävät resurssit ja 
selkeä rooli määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanossa ja alueellisessa tuessa. 
9. Sosiaalihuoltoon saadaan alueelliset toimijat, joille annetaan rooli tietojärjestelmien yhteensovit-
tamisessa ja sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen teknisessä käyttöön-
otossa. 
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3 Hankkeen organisoituminen 
Hankkeen tavoitteiden toteutumisen edellytyksenä on kokonaisuuden hyvä organisointi. Onnistunut johta-
minen, päätöksenteko, hankehallinta, projektimenettelyt ja viestintä luovat edellytykset sille, että hanke 
pystyy toteuttamaan sille annetut tehtävät annetuin resurssein määräajassa. Siksi hankkeen hallintaan tulee 
resursoida riittävästi ja se tulee toteuttaa selkein menettelytavoin. 
3.1 Hankeorganisaatio, johtaminen ja päätöksenteko 
Kansa-hankkeen läpivienti edellyttää selkeää päätöksentekorakennetta, joka on yhteen sovitettu Kanta-
palveluiden kehittämisen ja muutoshallinnan, valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisarkki-
tehtuurin hallintamallin ja muun sote ict:n ja toiminnan ohjauksen kanssa. Mukana olevien toimijoiden 
tulee pystyä erottamaan hankkeen päätöksentekorakenne organisaatioiden sisäisestä päätöksentekoraken-
teesta ja muusta sote ict-ohjauksesta. Hankkeen päätöksentekovastuu ja -valta tarkennetaan hankkeen orga-
nisoitumisvaiheessa. Hankkeessa valmistuvat määritykset hyväksytään päätöksentekorakenteen mukaisesti, 
mutta muihin toimialoihin (erityisesti terveydenhuoltoon) vaikuttavat arkkitehtuurilinjaukset tai kuvaukset 
tulee hyväksyttää valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurimallin tai Kanta-palveluiden yleisen päätöksente-
komallin mukaisesti. Tarvittaessa myös määrittelyt hyväksytään eri virastojen päätäntävallan mukaisesti 
(esim. laissa säädettyjen tehtäviin perustuen). 
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin mukainen koko-
naisarkkitehtuurin ohjausryhmä on OPER-yhteistyöryhmä. Ryhmän tehtäviin kuuluu lisäksi toimia eri toi-
mijoiden välisenä yhteistyöfoorumina ja tilannekuvan ylläpitäjänä. Ryhmän alaisuudessa toimii arkkiteh-
tuuriryhmä, joka vastaa kokonaisarkkitehtuurin valmistelusta ja projektien arkkitehtuurinmukaisuuden 
tarkastamisesta. Kansa-hanke toimeenpanee sosiaalihuollon valtakunnallisen kokonaisarkkitehtuurin mu-
kaista tavoitetilaa toteutukseen mutta sen toteutusta koskevia päätöksiä ei tehdä arkkitehtuuriryhmien kaut-
ta.  
Kansa-hankkeen suhde sosiaali- ja terveydenhuollon KA-hallintamalliin on kuvattu alla olevaan kuvaan 
(Kuva 5).  
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Kuva 5. Kansa-hankkeen päätöksenteko 
Kansa-hankkeessa ylintä päätöksentekovaltaa käyttää hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheen-
johtaja on THL:sta ja siinä on edustus ainakin Kelasta ja STM:stä.  Hankejohtaja toimii tarvittaessa yhtenä 
esittelijänä ohjausryhmässä.  
 
 
 
 
 
Ohjausryhmän tehtävät  
 Hankkeen toteutus-, suunnittelu- ja toimeenpanoprojektien projektisuunnitelmien hyväksy-
minen 
 Hankesuunnitelman muutoksista päättäminen 
 Hankkeen resursseista päättäminen 
 Aikataulumuutoksista päättäminen (lainsäädännöstä riippumattomat) 
 Aikataulu- tai sisältömuutoksista päättäminen, mikäli muutos vaikuttaa hankkeen muihin vai-
heisiin ja niiden toteuttamiseen 
 Linjaa tarvittaessa teknistä toteutusta tai muita toteutuksia tai tuotoksia 
 Sellaisten tuotosten hyväksyminen, jotka eivät kuulu yksittäisen viranomaisen omiin tehtäviin 
(kuten tietojärjestelmämäärittelyt) 
 Vaiheiden etenemisen seuranta 
 Edistymisraporttien hyväksyminen 
 Määritysten ja muiden hankkeen tuotosten hyväksyminen 
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Hankkeeseen liittyvä tekeminen on jaettu kehittämiskokonaisuuksiin. Kehittämiskokonaisuuksien toteu-
tusten päävastuu on THL:lla tai Kelalla. Kehittämiskohteissa tehtävä työ liittyy sekä valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalveluiden toteuttamiseen (vaiheet I-IV) tai määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanoon.  
Hankejohtaja vastaa hankekokonaisuuden hallinnasta ja edustaa hanketta viranomaisverkostoissa. Han-
kejohtaja ja kehittämiskokonaisuuksien vastuuhenkilöt muodostavat hankkeen koordinaatioryhmään. Li-
säksi koordinaatioryhmään kuuluvat projektisihteeri, edustus viestintäverkostosta sekä THL:n ja Kelan 
kutsutut asiantuntijat.  
 
 
 
 
 
Hankkeen vaiheistuksen suunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä sosiaalipalveluja antavien organisaa-
tioiden, STM:n substanssia ohjaavien virkamiesten ja lain valmistelijoiden, kuntien tietohallinnosta vastaa-
vien kanssa. Tarvittavien yhteistyöryhmien, sidosryhmien ja Kansa-hankkeen toimeenpanoa tukevien 
hankkeiden (kuten Kansa-koulu-hanke, UNA-hanke jne.) kanssa tehtävä toimintojen yhteensovitus toteute-
taan strategisen taustaryhmän avulla. Strateginen taustaryhmä kokoontuu tarvittaessa ja sen kokoonpano 
määräytyy kulloisenkin käsiteltävän aiheen mukaisesti. Ryhmän koollekutsujana toimii THL (hankejohtaja). 
 
 
 
 
 
Kansa-hankkeen hankehallinnon ja hanketta tukevien palveluiden, kuten viestinnän, tueksi perustetaan 
hanketoimisto. Hanketoimistoon keskitetään hankkeen johtamisen ja viestintäryhmän toiminnan lisäksi 
hankkeen taloushallinto, projektinhallinta, arkkitehtuurityön tuki. 
 
Strategisen taustaryhmän tehtävät  
 Hankkeen etenemis- tai toimeenpanovaiheiden suunnittelu hankejohtajan tukena 
 Hankkeeseen kuuluvien päätöstä edellyttävien linjausten tai etenemisvaihtoehtojen valmistelu 
 Toimijakentän kuuleminen, yhteisen kehittämistyön aikataulujen ja mahdollisten sisällöllisten 
tekemisten yhteensovittaminen 
 Kansa-hankkeen toimeenpanoon vaikuttavien lainsäädännön kehitystarpeiden tunnistaminen 
 Strategisten linjausten antaminen hankkeen toteutuksen tueksi 
 
Koordinaatioryhmän tehtävät  
 Toteutus-, suunnittelu- ja toimeenpanoprojektien aikataulujen ja sisältöjen yhteensovittami-
nen 
 Toteutus-, suunnittelu- ja toimeenpanoprojektien suunnittelu ja projektisuunnitelmien valmis-
telu päätöksentekoa varten 
 Linjaus- ja päätösesitysten valmistelu ohjausryhmälle  
 Hanketason sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä huolehtiminen  
 Vähäisten muutosten hyväksyminen projektisuunnitelmiin 
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 Alla olevassa kuvassa näkyvät strategisen taustaryhmän, ohjausryhmä ja koordinaatioryhmän asemoi-
tuminen hankkeeseen nähden. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet (vihreät laatikot) on kuvattu tarkemmin 
seuraavassa luvussa. 
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Kuva 6. Kansa-hankkeen hankeorganisaatio  
3.2 Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö 
Viestinnän keskeinen tavoite on tuottaa kohdennettua, ajantasaista ja tarkoituksenmukaista tietoa hankkeen 
etenemisestä ja sosiaalihuollon Kanta-palveluiden toimeenpanosta. Viestinnän keskeiset tehtävät ovat eri 
viestinnän kanavien ylläpito, viestintämateriaalien tuottaminen ja viestinnän käytännön toteuttaminen. 
Viestinnän sisältö syntyy koordinaatiosta vastaavien ja viestinnän ammattilaisten yhteistyössä. Viestintä 
suunnitellaan hankkeen päävaiheiden mukaisesti projektikohtaisesti. 
Kansa-hankkeen viestintää tukemaan perustetaan viestintäryhmä. Viestintäryhmään nimetään osallistu-
jat ainakin THL:sta, STM:stä ja Kelasta. Viestintäryhmä muodostetaan viestinnän ammattilaisista ja sisäl-
lön asiantuntijoista. Viestintäryhmän vetovastuu on THL:lla.  
Kansa-hankkeessa tehtävästä suunnittelusta, ohjauksesta ja toteutuksista tiedotetaan www.thl.fi ja 
www.kanta.fi -sivustojen kautta. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan mm. www.thl.fi/sostiedonhallinta 
sivujen kautta välitettävän ”Ajankohtaista sosiaalihuollon tiedonhallinnassa” tiedotteella sekä Kanta-
uutiskirjeessä. Virallinen Kanta-palveluista tiedottaminen toteutetaan ensisijassa THL:n ja tarvittaessa 
STM:n tiedotteilla, jolloin tiedotteet toimitetaan palvelunantajaorganisaatioiden tai muiden osallisten kir-
jaamoihin tai muuhun vastaavaan keskitettyyn sähköpostiosoitteeseen. Viestinnässä huomioidaan sekä 
julkiset että yksityiset sosiaalihuollon organisaatiot sekä sosiaalihuollon ammattilaiset ja kansalaiset. 
 
Hanketoimiston tehtävät 
 Hankkeen johtaminen 
 Projektinhallinnan tuki 
 Hanketalouden hallinta 
 Muutoshallinta ja seuranta 
 Arkkitehtuurityö ja arkkitehtuurinmukaisuuden varmistaminen  
 Viestintä (ks. viestintäryhmän tehtävät) 
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3.3 Kehittämistyön ja toimeenpanon projektointi 
Hankkeessa tehtävät työt projektoidaan ja projektien sisällöt ja toteutusten yhteensovittaminen koordinoi-
daan koordinaatioryhmässä. Projektisuunnitelmat hyväksyy ohjausryhmä.  
 
 
 
 
 
Projektien suunnittelussa ja dokumentoinnissa käytetään THL:n OPER-yksikön projektimallia silloin, 
kun THL vastaa projektin toteuttamisesta. Kela toteuttaa vastuullaan olevat projektit omien projektienhal-
lintamenettelyidensä mukaisesti. Sekä THL:n että Kelan vastuulla olevien projektien etenemisestä raportoi-
daan hankkeen ohjausryhmälle. 
Kansa-hankkeessa projektinhallinnan tukena käytetään THL:n virtuaalisia yhteistyötiloja, jonka hyö-
dyntäminen sovitaan kussakin projektissa tarkoituksenmukaisella tavalla.  
Edellä mainittujen lisäksi hyödynnetään tarvittavia kuvaus- tai muita työvälineitä, kuten QPR-
ohjelmisto tai Jazz-määrittely-ympäristöä tarpeen mukaan. Kaikki kuvaukset tuotetaan Kanta-palveluiden 
toteuttamisessa sovituilla yhteisillä tavoilla. 
Muutoshallinnan menettelystä sovitaan erikseen hankkeen alkaessa.    
 
Viestintäryhmän tehtävät  
 Hankkeeseen kuuluvan viestinnän suunnittelu ja suunnitelman ylläpitäminen 
 Tilannekuvan ylläpitäminen 
 Projektisuunnitelmien viestintäsuunnitelman ohjaus ja koordinointi 
 Ajankohtaisviestintä 
 Viestintäkanavien ylläpitäminen ja kehittäminen 
 Viestintätuotteiden toteutus 
 
Projektisuunnitelmissa kuvataan 
 kuvaus tehtävistä;  
 tulokset ja tuotokset; 
 aikataulu;  
 projektin riippuvuudet muihin projekteihin ja hankkeen päävaiheisiin (I-IV);  
 sidosryhmät ja toimijat rooleineen, jotka liittyvät projektin toteuttamiseen; 
 työmääräarviot ja muut taloudelliset resurssit;  
 toteutuksen kustannusarvio, mikäli tiedossa;  
 riskit ja niihin varautuminen; sekä 
 tarvittaessa projektikohtainen viestintäsuunnitelma. 
  
 
 
THL – Ohjaus 10/2016 36 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen ja määrämuotoi-
sen kirjaamisen toimeenpanohanke 
(Kansa-hanke) 
 
 
4 Hankkeen toteutus ja aikataulu 
Hankkeen työ on jaettu kehittämiskokonaisuuksiin. Kehittämiskokonaisuuksien tehtävät liittyvät valtakun-
nallisten tietojärjestelmäpalveluiden IV-päävaiheen toteuttamiseen tai määrämuotoisen kirjaamisen toi-
meenpanoon. Kehittämiskokonaisuuksien vetovastuu on valtakunnallisilla toimijoilla. Kansa-hankkeessa 
tuotettavien tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto ovat sosiaalihuollon 
asiakastietoja käsitelevien organisaatioiden vastuulla olevia tehtäviä.  
Tässä luvussa kuvataan Kansa-hankkeen toteuttaminen yleisellä tasolla. Hanketta on edeltänyt sosiaali-
huollon kokonaisarkkitehtuurin kuvaaminen, joka toimeenpannaan Kansa-hankkeessa. Hanketta edeltävinä 
toimenpiteitä on muun muassa 
 
a. Määritelty sosiaalihuollon tiedonhallinnan tavoitetila ja kokonaisarkkitehtuuri
40
. 
b. Määritelty sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen perus-
toiminnallisuus ja päävaatimukset
41
. 
c. Toteutettu Kansa-hankkeelle tietohallintolain mukainen arviointi
42
. 
d. Sovittu hankkeen organisoitumisesta ja eri toimijoiden rooleista ja vastuista hankkeessa 
e. Sovittu hankkeen päätöksentekomallista.  
f. Osallistuttu lainsäädännön valmisteluun, mikä jatkuu myös hankkeen aikana. 
  
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteuttaminen on jaettu neljään päävaihee-
seen (Kuva 7). Jokaisen päävaiheen toteutuksesta tehdään oma toimeenpanosuunnitelmansa, joissa huomi-
oidaan eri kehittämiskokonaisuudet (tietomäärittelyt, tietojärjestelmämäärittelyt, käyttöönottojen suunnitte-
lu, palvelujen toteutus, pilotointi, yhteistestaus ja sertifiointi, sekä liittyminen palveluiden käyttäjäksi) aika-
tauluineen.  Jokainen neljästä toteutusvaiheesta on kuvattu tarkemmin kokonaisarkkitehtuurissa
43
 ja myö-
hemmin tässä luvussa. Lisäksi I-vaiheeseen on tuotettu ratkaisuarkkitehtuurikuvaus
44
. 
 Määrämuotoinen kirjaaminen alkoi paperikirjaamisessa asiakasasiakirjalain vaatimusten mukaisesti 
1.1.2016 ja sähköisissä asiakirjoissa 1.1.2017 mennessä. Ennen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelui-
den tuotantokäytön aloittamista tehdään määrittely- ja toteutusprojekteja ja pilotoidaan asiakastestaus ja 
tuotantoympäristöjä sekä suunnitellaan käyttöönottojen tuki sote-organisaatioille ja it-toimittajille. I-
vaiheen mukainen asiakastiedon arkisto ja asiakastestausympäristö rakennetaan vuoden 2016 aikana. Asia-
kastestausympäristöön liittymistä testataan pilottihankkeissa vuoden 2017 aikana. I-vaiheen mukainen tuo-
tantoympäristö testataan pilottihankkeissa ja on valmis käyttöönotettavaksi vuonna 2018.  
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden vaiheiden II-IV käyttöönoton aikataulu 
määräytyy asiakastietolain perusteella, jonka valmistelu on hankesuunnittelun aikana kesken. Alustava 
hankkeen kokonaisaikataulu on esitetty kuvassa 8. 
 
                                                        
 
 
40
 Huovila ym. 2015a; Laaksonen ym. 2015 
41
 Laaksonen ym. 2015 
42
 Ulkoinen auditointi toteutettiin 27.7.–17.8.2015. VM:n lausunto saatu 25.9.2015. Laki julkisen hallinnon tie-
tohallinnon ohjauksesta 634/2011. 
43
 Laaksonen ym. 2015, Liite1. 
44
 Rötsä ym. 2016 
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I vaihe: 
PDF- tallennus  ja tiedon saatavuus 
rekisterinpitäjän omaan käyttöön
II vaihe: 
Tiedon saatavuus rekisterien välillä ja 
Omakannan käyttöönotto
III vaihe: 
Asiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja 
Omakannan toiminnallisuuksien laajennus
IV vaihe: 
Toimijoiden välinen yhteistyö ja raportointi 
 
Kuva 7. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutusten päävaiheet 
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Tuotantokäyttö 
Asiakirjarakenteiden käyttöönotto vaiheittain 
 
Kuva 8.  Hankkeen aikataulu vuoteen 2020. 
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Lainsäädännön valmistelu 
 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja sinne tallennettujen asiakastietojen täysimää-
räinen hyödyntäminen edellyttää, että lainsäädäntö velvoittaa liittymistä valtakunnallisiin tietojärjestelmä-
palveluihin. Asiakastiedon määrämuotoisen kirjaamisen ja rakenteinen tallentaminen voidaan edellyttää 
THL:n määräyksellä
45
 mutta valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotto edellyttää uutta lain-
säädäntöä.  
Lainsäädäntö tulee ohjaamaan muun muassa arkistopalvelun päätoiminnallisuuden ja vaatimukset me-
nettelyistä asiakkaan informoinnissa ja tiedon luovutuksissa. Jo tehtyjä määrittelyjä tarkennetaan tarvittaes-
sa vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, mikäli säädökset eivät tule vastaamaan jo tehtyjä linjauksia.  
                                                        
 
 
45
 Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015, 5 § 
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5 Hankkeen kehittämiskokonaisuudet 
5.1 Tietosisältömäärittelyt 
Kehittämiskokonaisuudessa tuotetaan sosiaalipalveluissa käytettävät sisällölliset ja tekniset asiakirjaraken-
teet, luokitukset ja muut koodistot, jotka julkaistaan Kansallisella koodistopalvelimella tai muussa mahdol-
lisessa vastaavassa julkaisukanavassa. Lisäksi toteutetaan tekninen ympäristö, joka mahdollistaa niiden 
julkaisun, jakamisen, hallinnan, ylläpidon ja kehittämisen. Tietosisältömäärittelyihin kuuluu myös sanasto-
työ, joka pitää sisällään sosiaalihuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä määrittelyä ja käsitetyötä. 
Asiakastietomallin kehittämisessä suurin ennakoimattomuus liittyy substanssilainsäädännön kehittymi-
seen. Lakien tuomia muutoksia asiakastietomalliin voidaan aikatauluttaa vasta kun lait on hyväksytty edus-
kunnassa. Hankesuunnitelman laatimisvaiheessa näyttää siltä, että päivitystyö tulee olemaan intensiivisim-
millään vuosina vuosille 2016–2018. Määritellyt asiakirjarakenteet ja asiakirjojen tietosisällöt tulevat pa-
kollisiksi sitten kun THL antaa niitä koskevan määräyksen. Määrämuodossa laadittujen asiakirjojen raken-
teinen tallentaminen toteutetaan arkiston III-vaiheessa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Toiminnalliset ja tietojärjestelmämäärittelyt   
Kehittämiskokonaisuudessa laaditaan tarvittavat määrittelyt, toiminnalliset vaatimukset ja muut kuvaukset 
Kanta-palveluihin liittyville asiakastietoja käsitteleville järjestelmille ja valtakunnallisille tietojärjestelmä-
palveluille. Määrittelyt toteutetaan päävaiheiden mukaisesti siten, että ensimmäisenä valmistuvat I-vaiheen 
määrittelyt vuonna 2016. 
Toiminta ja tietojärjestelmämäärittelyt on jaettu neljään kokonaisuuteen: sosiaalihuollon toimintaa ku-
vaavat määrittelyt, tietojärjestelmäratkaisujen määrittelyt, standardien määrittely ja kansallisten rajapinto-
jen määrittelyt. 
5.2.1 Sosiaalihuollon toimintaa kuvaavat määrittelyt 
Sosiaalihuollon toiminnalliset määrittelyt kuvaavat sosiaalihuollon toiminnan ja tiedonhallinnan prosesseja, 
palvelutehtäviä ja sosiaalipalveluja. Määrittelykokonaisuus sisältää myös määritysten käyttöä tukevaa do-
kumentaatiota. Palvelutehtävien luokitusta ja prosesseja pilotoidaan vuosina 2015–2017 valtionavustetta-
vissa projekteissa
46
. 
                                                        
 
 
46
 ks. Kehittämisprojektit 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Asiakastietomallin kehittäminen ja ylläpito: sisällöllisten asiakirjarakenteiden, luokitusten ja 
koodistojen valmistelu ja julkaisu 
 Sanastotyö 
 Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoihin tähtäävien projektien tukeminen 
 Kirjaamista tukevan dokumentaation suunnittelu ja tuottaminen 
 Asiakastietomallin hallintaympäristön suunnittelu ja toteutus 
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Kehittämiskokonaisuuteen kuuluu myös esimerkiksi asiakirjahallinnossa tarvittavien luokitusten val-
mistelu ja julkaisu koodistopalvelussa ja yhtenä tehtävänä on laatia kunnille tukimateriaalia arkistonmuo-
dostussuunnitelmien laatimisesta valtakunnalliset prosessi- ja asiakirjamääritysten pohjalta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.2 Tietojärjestelmäratkaisujen määrittelyt 
Sosiaalihuollon valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut ja niiden toiminnallisuus on määritelty kokonais-
arkkitehtuurissa
47
. Osana tietojärjestelmäratkaisujen määrittelyä tuotetaan tietojärjestelmäpalvelujen ratkai-
suarkkitehtuuri ja vaatimukset asiakastietoa käsittelevälle järjestelmälle. Siinä kuvataan tiedonhallinnan 
tukiprosessit, jotka tarkentavat valtakunnallisten palvelujen ja liittyvän järjestelmän välistä työnjakoa ja 
viestinvälitystä palveluissa. Asiakastietoja käsittelevien järjestelmien olennaiset vaatimukset sisällytetään 
osaksi sote-tietojärjestelmien olennaisia toiminnallisia, yhteentoimivuuden ja tietoturvallisuuden vaatimuk-
sia.  Määrittelyjen käyttöä tuetaan erilaisten toiminnallisten ja teknisten ohjeiden avulla.  
Määrittelyissä laaditaan myös valtakunnallisissa palveluissa tarvittavat määrittelyt, kuten käyttötapauk-
set, tietoturvavaatimukset, toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset. 
Tietojärjestelmäratkaisujen määrittelyihin sisältyy arkistopalvelun lisäksi Omakannan (II-vaihe), tie-
donhallintapalvelun (II-vaihe) ja raportointijärjestelmän (IV-vaihe) toiminnallisuuden ja vaatimusten mää-
rittely, ja tarvittavin osin käsiteltävät tietosisällöt. Valtakunnallisen tilastointi, raportointi ja tutkimus -
palvelun esiehdot, toiminnallisuus ja toimintaperiaatteet määräytyvät lainsäädäntötyön edetessä ja ne toteu-
tetaan kokonaisuudessaan IV-vaiheessa.  
Määrittelytyö toteutetaan neljän päävaiheen mukaisessa järjestyksessä vaiheittain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
47
 Laaksonen ym. 2015 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Sosiaalihuollon toimintaprosessien ja niiden käyttöä tukevan dokumentaation ylläpito 
 Sosiaalipalvelujen luokituksen ja sen käyttöä tukevan dokumentaation ylläpito  
 Asiakirjahallinnollisten luokitusten valmistelu, julkaisu ja ylläpito, sekä niiden käyttöä tukevan 
dokumentaation ylläpito 
 Toiminnallisten määrittelyjen käyttöönottoihin tähtäävien projektien tukeminen 
 Valtakunnallisesti arkistoitavien asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman tukimateriaalin 
tuottaminen ja ylläpito 
 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuurin määrittely  
 Tiedonhallinnan tukiprosessien mallintaminen ja ylläpito, sekä niitä tukevan dokumentaation 
ylläpito  
 Vaatimusmäärittelyjen, käsittelysääntöjen, olennaisten toiminnallisten vaatimusten ja muun 
ohjeistuksen laatiminen ja ylläpito asiakastietoja käsittelevälle järjestelmälle 
 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden määrittelyt 
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5.2.3 Kansallisten rajapintojen määrittelyt 
Kokonaisuudessa laaditaan ja ylläpidetään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden 
teknisen rajapinnan määrittelyt. Näitä ovat sosiaalihuollon asiakirjojen metatiedot sekä viestinvälitysmääri-
tykset.  
 
 
 
 
 
 
 
5.2.4 Standardien määrittely 
Standardien määrittely pitää sisällään sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittämisen ja standardisalkun 
ylläpidon.  Asiakirjastandardi ja muut sovellettavat standradit on kuvattu kokonaisarkkitehtuurissa
48
. 
  
 
 
 
5.3 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutus  
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston, Omakannan, Tiedonhallintapalvelun ja muiden valtakunnallisten 
tietojärjestelmien ja niiden toiminnallisuuksien tekninen suunnittelu on Kelan vastuulla. Palveluiden toi-
minnallisesta määrittelystä vastaa THL.  
     Kehittämiskokonaisuus pitää sisällään sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen tekni-
sen suunnittelun ja toteutuksen osana Kanta-infrastruktuuria. Teknisessä suunnittelussa huomioidaan voi-
massa oleva lainsäädäntö, Kanta-palvelujen arkkitehtuuri ja strategiset painopistealueet
49
. Muita tekniseen 
suunnitteluun vaikuttavia linjauksia ovat Omakannan tai muiden mahdollisten asiointiportaalien käyttö 
sosiaalihuollossa, tilasto- ja rekisteritietojen poiminta arkistopalvelusta sekä sosiaalihuollon yhteys sosiaali-
turvaan. Tekninen suunnittelu pitää sisällään muun muassa sosiaalihuollon asiakirjastandardia vastaavan 
asiakirjavalidaattorin ja raportointijärjestelmän kehittämisen. Myös Omakannan toiminnallisuuksien laajen-
taminen sosiaalihuollon tarpeisiin sisältyy tähän kehittämiskokonaisuuteen. 
     Toteutustyö sisältää järjestelmähankinnat ja muut teknistä valmiutta edellyttävät tehtävät. VRK ja Valvi-
ra vastaavat omalla vastuullaan olevien järjestelmien toteuttamisesta. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpal-
velut ja niiden toiminnallisuudet rakennetaan vaiheiden I-IV mukaisesti. Vaihekohtainen suunnittelu teh-
dään hankkeen edetessä. Ensimmäisenä toteutetaan vaiheen I toiminnallisuudet siten, että valtakunnallisen 
asiakastiedon arkiston tuotantokäyttö aloitettaisiin vuoden 2018 alussa. 
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 Laaksonen ym. 2015 
49
 Esimerkiksi SoTe-tieto hyötykäyttöön 2020 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät 
 Sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittäminen  
 Standardisalkun ylläpito  
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Metatietomääritysten laatiminen ja ylläpito 
 Viestinvälitysmääritysten laatiminen ja ylläpito 
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5.3.1 I-vaihe: PDF tai XHTML-tallennus ja tiedon saatavuus rekisterinpitäjän omaan käyt-
töön 
Ensimmäisen vaiheen aikana toteutettavan tietojärjestelmäkokonaisuuden tavoitteena Kanta-palveluiden 
laajentamisen siten, että liittyvästä järjestelmästä on mahdollista arkistoida PDF/A- ja XHTML-muotoisia 
asiakasasiakirjoja sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Arkistointi edellyttää tiettyä perustoiminnalli-
suutta sekä liittyvältä Asiakastietoja käsittelevältä järjestelmältä (ATJ) että valtakunnalliselta arkistolta. 
Perustoiminnallisuuteen kuuluu arkistoinnin lisäksi asia- ja asiakkuusasiakirjojen toteuttaminen rakenteisi-
na asiakirjoina, kuvailutietojen hallinta sekä kuvailutietojen ja asiakirjojen hakuja mahdollistavat interakti-
ot. Ensimmäisessä vaiheessa toiminnallisuus tarkoittaa   
- asiakasasiakirjojen metatietojen toteuttaminen; 
- ammattihenkilön kirjautuminen varmenteella; 
- asiakasasiakirjojen tallennus sosiaalihuollon asiakasrekisteriin palvelutehtävittäin; 
- asiakasasiakirjojen haku omasta rekisteristä, 
- käyttöoikeuksien toteuttaminen palvelutehtävittäin; 
- asia-asiakirjan muodostaminen ja päivittäminen; 
- asiakkuus-asiakirjan muodostaminen ja päivittäminen; 
- asioiden avaaminen ja päättäminen; 
- asiakkuuden hallinnan toteuttaminen; 
- metatietoihin perustuvien koosteiden toteuttaminen; 
- käyttölokien hallinta; sekä 
- asiakirjojen hävittäminen
50
. 
 
I-vaiheessa hankitaan arkistopalvelun perustoiminnallisuuden edellyttämät tietojärjestelmät, ohjelmistot 
ja muun tarvittava teknisen infrastruktuuri. Hankintaa on edeltänyt eri toteutusvaihtoehtojen ja tallennus-
ratkaisujen arviointia ja testausta.  
Kanta-ympäristöön sijoittuvien tietojärjestelmien lisäksi vaiheessa toteutetaan sosiaalihuollon ammatti-
henkilöiden rekisteri
51
 sekä sosiaalihuollon varmennepalvelut
52
. 
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 ks. tarkemmin Rötsä ym. 2016 
51
 Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteri toteutetaan Suosikki-projektissa osaksi Terhikki-rekisteriä. Sen 
toteutuksesta vastaa Valvira. 
52
 VRK vastaa varmennepalveluiden toteuttamisesta. 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Teknisen arkkitehtuurin suunnittelu 
 Teknisten toteutusvaihtoehtojen ja teknologioiden arviointi, testaus ja valinta 
 Järjestelmien tekninen suunnittelu, testaus ja toteutustyö 
 Hankintojen valmistelu ja toteutus 
 Kehitys- ja testiympäristöjen suunnittelu ja toteuttaminen 
 Asiakastestausympäristön suunnittelu ja toteuttaminen 
 Tuotantoympäristön suunnittelu ja toteuttaminen  
 Asiakirjavalidaattorin kehittäminen 
 Teknisten asiakirjamallien (-rakenteiden) suunnittelu, toteutus ja julkaisu  
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5.3.2 II-vaihe: Tiedon saatavuus rekisterien välillä ja Omakannan käyttöönotto 
Toisessa vaiheessa tiedon tallennusmuoto on edelleen PDF/A tai XHTML. Vaiheessa tiedon saatavuus 
laajenee kaikkiin palvelunantajiin ja tiedon luovutusten hallinta toteutetaan laissa säädettävän kielto- tai 
suostumusmallin mukaan. II-vaiheessa Omakannan toiminnallisuutta laajennetaan siten, että myös sosiaali-
huollon asiakas näkee hänestä tallennetut asiakasasiakirjat ja luovutukset terveydenhuollon tietojensa lisäk-
si. Toisen vaiheen perustoiminnallisuuteen kuuluu 
- ammattihenkilön varmenteen käyttö allekirjoituksessa; 
- asiakirjojen haku ja luovutus toisen palvelunantajan rekisteristä; 
- luovutusten lokittaminen; 
- kieltojen toteuttaminen; 
- asiakirjojen näkyvyyden rajoittaminen tai rajaaminen tarvittaessa; 
- omien tietojen katselu Omakannassa; sekä 
- informoinnin saaminen Omakannassa. 
 
5.3.3 III-vaihe: Asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen ja Omakannan toiminnalli-
suuksien laajennus 
III-vaiheessa aloitetaan määrämuotoistettujen asiakasasiakirjojen rakenteinen tallentaminen. Tämä mahdol-
listaa asiakastietojen poiminnan ja hyödyntämisen muissa asiakasasiakirjoissa ja koosteissa. Kolmannen 
vaiheen perustoiminnallisuuteen kuuluu 
- määrämuodossa tuotettujen asiakirjojen tallennus rakenteisessa muodossa; 
- asiakastiedon poimiminen asiakasasiakirjasta ja hyödyntäminen toisessa asiakirjassa; 
- toisen järjestelmän tuottaman asiakirjan tietosisällön hyödyntäminen omassa järjestelmässä; sekä 
- Omakannan toiminnallisuuksissa otetaan käyttöön asiakirjan jättäminen ja asian vireillepano, säh-
köinen tiedoksisaanti, asiakastiedon antaminen ja herätteiden näyttäminen
53
. 
 
5.3.4 IV-vaihe: Toimijoiden välinen yhteistyö ja raportointi  
Neljännessä vaiheessa toteutetaan toiminnallisuuksia, jotka tukevat toimijoiden välistä yhteistyötä sosiaali-
huollon palvelunantajien kesken ja sosiaali- ja terveydenhuollon välillä. Vaihe mahdollistaa mm. asiakas-
tiedon tallentamisen toisen rekisteriin, ostopalveluvarmenteen toteutuksen sekä erilaisten vastaus-pyyntö-
toimintojen kehittämisen Kanta-infrastruktuuria hyödyntämällä. Vaiheen perustoiminnallisuus pitää sisäl-
lään 
- ostopalveluiden hallinnan toteutuksen;  
- asiakastiedon tallentamisen toisen rekisteriin; 
- lausuntopyyntö-vastaus -toiminnallisuuden toteutus valtakunnallisten palveluiden kautta; 
- valtakunnalliset haut asiakastiedoista raportoinnin, tilastoinnin tai tutkimuksen tarpeisiin; 
- asiakaskoosteiden sisällön laajentamisen asiakirjan tietosisällöstä poimittavilla tiedoilla; sekä 
- uusien asiakirjahallinnollisten toimenpiteiden toteuttamisen. 
 
Erityisesti raportoinnin vaatimukset ja toiminnallisuus tarkentuvat tiedon toissijaista käyttöä ohjaavan 
lainsäädännön tarkentuessa. 
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 Suunnitelma Omakannan toiminnallisuudesta  laaditaan lähempänä toteutusta. Tässä kuvattu toiminnallisuus 
on tavoitetila, joka on määritelty kokonaisarkkitehtuurissa (Laaksonen ym. 2015) 
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5.4 Käyttöönottojen valmistelu 
Kansa-hankkeessa valmistuvien tietojärjestelmäpalveluiden ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpano 
sote-organisaatioissa suunnitellaan käyttöönottojen valmisteluvaiheessa. Toimeenpanoon vaikuttaa mm. 
tulevat sote-alueet ja niille annettavat tehtävät ja vastuut tietojärjestelmien yhteensovittamisessa, sekä liit-
tymisvelvollisuutta koskevat säädökset.  
I-vaiheen mukaisten toteutusten käyttöönoton tavoiteaikatauluksi on asetettu vuosi 2018. Jo ensimmäi-
siä käyttöönottoja tukemaan tarvitaan valtakunnalliset ohjeet ja menettelyt, joilla tuetaan liittyvien organi-
saatioiden valmistautumista valtakunnallisten palveluiden käyttöönottoihin, varsinaista liittymistä ja sen 
jälkeistä aikaa.  
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönotoissa sovelletaan Kanta-
palveluiden aiempia hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Asiakastietomallin mukaista kirjaamista tuetaan 
mm. Kansa-koulu-hankkeella
54
, joka saa THL:lta valtionavustusta. Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalve-
lujen käyttöönottojen tueksi laaditan ohjeet, joilla helpotetaan organisaatioiden liittymisvalmisteluja.  
Käyttöönottosuunnitelmat tehdään kahdella tasolla. Valtakunnallisten palveluiden toimeenpano ja ohja-
us perustuvat valtakunnalliseen käyttöönottoaikatauluun ja seurantamalliin, jotka laaditaan 4 päävaiheen 
mukaisesti. Lisäksi liittyvien organisaatioiden ohjausta ja tukea varten laaditaan käyttöönoton tukimateriaa-
leja, kuten ohjeita, käsikirjoja ja viestinnän tukimateriaaleja.  
Kertaluonteisten koulutustapahtumien lisäksi tarvitaan tiedonhallinnan peruskoulutuksen lisäämistä 
ammatillisiin koulutuksiin ja osaksi sosiaalihuollon täydennyskoulutusta.    
Myös kansalaisviestinnän suunnittelu ja toteuttaminen kuuluu kehittämiskokonaisuuteen. 
 
 
5.5 Pilotointi 
Pilotoinnilla tarkoitetaan I-vaiheessa sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston koekäyttöä, joka on rajattu 
maantieteellisesti, ajallisesti ja toiminnallisesti tietyssä toteutusympäristössä. Pilotoinnin tavoitteena on 
varmistaa arkistopalvelun käytön toimivuus asiakastestaus- tai tuotantoympäristössä vaiheesta riippuen.   
Kansa-hankeen aikana toteutetaan useampi pilottijakso. I-vaiheen pilotissa mm. tarkennetaan määritte-
lyjä asiakastestausympäristön toteutuksessa yhteistyössä it-toimittajan/-jien kanssa ja testataan PDF- tai 
XHTML- muodossa tallennettavien asiakirjojen tuottamista ATJ:ssa ja niiden arkistointia ja käyttöä rajoite-
tusti yhden rekisterinpitäjän alueella. Myös tuotantoympäristön pilotointi kuuluu I-vaiheen pilottiin. II-
vaiheessa pilotointi kohdistuu järjestelmien ristiintestaukseen ja luovutusten toteutukseen, sekä tiedon tuot-
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 Kansa-koulu-hanke on asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke. 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Valtakunnallisen koulutussuunnitelman laatiminen 
 Valtakunnallisen käyttöönottosuunnitelman laatiminen  
 Asiakirjarakenteiden käyttöönottoa tukevien koulutusaineistojen ja toimintamallien laatiminen 
 Teknisten liittymismallien laatiminen sote- ja it-toimijoille  
 Käyttöönottojen toimintamallien laatiminen sote- ja it-toimijoille  
 Asiakkuuden hallinnan valmistelu 
 Alueellisten tukiorganisaatioiden rakentaminen käyttöönottojen tueksi 
 Valtakunnallisen tukiorganisaation rakentaminen käyttöönottojen tueksi 
 Valtakunnallisen viestintärakenteen luominen käyttöönottojen tueksi 
 Valtakunnallisten tukimateriaalien toteuttaminen käyttöönottojen ja tuotantokäytön tueksi 
 Viestintämateriaalien toteuttaminen kansalaisviestintää varten käyttöönottojen ja tuotantokäy-
tön tueksi 
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tamiseen Omakannassa. III-vaiheen pilotoinnin keskiössä on rakenteisten asiakirjojen tallennus ja käyttö 
toisen palvelunantajan järjestelmässä sekä asiakaskohtaisissa koosteissa. Viimeisen vaiheen pilotoinnissa 
välitetään tietoa laajemmin eri toimijoiden ja järjestelmien kesken ja poimitaan erilaisia koosteita muuta 
kuin asiakastyön tarpeisiin. 
Piloteissa koekäytetään arkiston ja liittyvän asiakastietojärjestelmän lisäksi valtakunnallista koodisto-
palvelua, varmennepalveluita ja sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteriä.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Yhteistestaus  
Yhteistestauksen kehittämiskokonaisuudessa laaditaan testausmenettely ja testaukseen liittymisen mallit, 
sekä testataan valtakunnallista arkistopalvelua asiakastietojärjestelmällä. Testauksen päätavoitteena on 
käyttöönotettavien tietojärjestelmien yhteentoimivuuden todentaminen.  
Yhteistestaussuunnitelmassa määritellään testitapaukset ja toimenpiteet, joita eri toimijat suorittavat yh-
teistestauksessa. Yhteentoimivuuden testauksen avulla voidaan testauksen päätteeksi todeta, toteuttavatko 
tietojärjestelmä Kanta-liittymisen edellyttämät toiminnallisuudet.  
Ennen testaamista laaditaan testaussuunnitelma valtakunnallisen arkistopalvelun testaamista sekä liitty-
vän tietojärjestelmän testaamista varten. Testaussuunnitelman laatimisen jälkeen tehdään varsinainen testa-
us testaussuunnitelmassa määrittelyjen prosessien ja ohjelmistojen avulla. Testaus suoritetaan arkistopalve-
lun asiakastestiympäristössä. Testausprosessissa hyväksytään tai hylätään toiminnallisuuksien toteutus 
tietyssä tietojärjestelmän versiossa. Testitulokset arvioidaan ja raportoidaan, ja tarvittaessa tehdään testauk-
sen uusintakierros. Testausprosessiin ja määrittelyihin kuvataan päivitystarpeet ja sovitaan jatkotoimenpi-
teistä hyväksyttyjen järjestelmien varsinaisten käyttöönottojen toteuttamiseksi. Päivitystarpeet otetaan 
huomioon seuraavissa yhteistestausjaksoissa. 
 
 
 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Yhteentoimivuuden olennaisten vaatimusten määrittely 
 Yhteistestaussuunnitelman, testitapausten ja yhteistestauksen hyväksymiskriteerien laatimi-
nen 
 Kanta-palvelujen ja siihen liittyvien järjestelmien yhteentoimivuudentestaus 
 Järjestelmien hyväksyminen/hylkääminen 
 Yhteistestaussuunnitelman ja testitapausten ylläpito 
 
 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät (tarkkuus vaihtelee vaiheissa I-IV) 
 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyjen pilotointi 
 Liittymistä edellyttävien toiminnallisuuksien pilotointi liittyvässä järjestelmässä 
 Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toiminnallisuuden pilotointi 
 Teknisten asiakirjarakenteiden pilotointi liittyvässä järjestelmässä   
 Valtakunnallisen arkiston pilotointi tuotantojärjestelmällä 
 Valtakunnallisen varmennepalvelun koekäyttö sosiaalihuollossa 
 Terhikki-rekisterin koekäyttö sosiaalihuollossa 
 Toimintamallien pilotointi 
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5.7 Järjestelmien sertifiointi 
Järjestelmien sertifioinnin kehittämiskokonaisuudessa määritellään järjestelmien olennaiset toiminnalliset 
vaatimukset ja tietoturva-auditoinnin kriteerit.    
Sosiaalihuollossa käytettäviin tietojärjestelmiin sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestel-
mien olennaisia vaatimuksia. Olennaisiin vaatimuksiin kuuluu järjestelmien toiminnallisuuteen, yhteentoi-
mivuuteen ja tietoturvallisuuteen liittyviä vaatimuksia. Yhteentoimivuuden olennaiset vaatimukset todenne-
taan valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvien järjestelmien osalta yhteistestauksen kautta 
(ks. ”Yhteistestaus”). Tietoturvallisuusvaatimukset todennetaan ulkoisen tietoturvallisuuden arviointilaitok-
sen suorittamalla auditoinnilla. Järjestelmien sertifioinnin kehittämiskokonaisuudessa linkitetään järjestel-
mien olennaiset toiminnalliset vaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisten 
vaatimusten luokitukseen ja määräykseen (ks. ”Tietojärjestelmäratkaisujen määrittely”). Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tietojärjestelmien olennaiset tietoturvallisuusvaatimukset käydään läpi siten, että sosiaali-
huollossa käytettävien tietojärjestelmien tietoturvallisuusvaatimukset on eritelty, ja tietoturvallisuusvaati-
mukset täydennetään tarvittaessa.  
 
 
 
5.8 Liittyminen  
Ensimmäiset liittymiset ja käytön laajennukset valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin jakautuvat use-
ammalle vuodelle, koska sosiaalihuollon Kanta-palvelut ja niiden toiminnallisuus sekä asiakasasiakirjojen 
rakenteinen tallentaminen otetaan käyttöön vaiheittain. Asiakasasiakirjojen määrämuotoinen kirjaaminen 
käynnistyy jo vuodesta 2016 alkaen (asiakirjojen tietosisällöt asiakasasiakirjalain vaatimusten mukaisesti) 
ja vuodesta 2018 alkaen voidaan aloittaa asiakastiedon arkiston käyttöönotto PDF- tai XHTML-
asiakirjoille.  
Organisaatioiden käyttöönotot pohjautuvat valtakunnallisiin käyttöönoton käsikirjoihin ja suunnitelmiin, 
toimintamallikoulutuksiin ja alueellisesti tarjottavaan tukeen. Tukiaineistot tuotetaan kehittämiskokonai-
suudessa ”Käyttöönottojen valmistelu”. Varsinaisten käyttöönottojen valmistelujen alkaessa liittyville or-
ganisaatioille annetaan tukea THL:n OPER-yksiköstä ja Kelasta. Kela vastaa teknisestä liittymisestä, käyt-
töönottokokeesta ja tuotannon käyttöönoton aikaisesta teknisestä tuesta.  
Organisaatioiden käyttöönottojen tueksi annetaan tukea mm. viestintään, koulutuksiin ja auditointeihin. 
Alueiden tai organisaatioiden (esimerkiksi yksityisten toimijoiden) liittymisen tueksi voidaan perustaa 
myös tukiorganisaatioita. Liittymiskokouksilla tuetaan organisaatioita Kanta-palvelujen käyttöönoton lä-
hestyessä, mutta jo aikaisemmin organisaatiot tarvitsevat tukea ja koulutusta määrämuotoisen kirjaamisen 
omaksumisessa. Tämä tuki organisoidaan Kansa-koulu-hankkeen kautta.  
 
 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Sertifiointiprosessin määrittely ja ylläpito 
 Järjestelmän olennaisten toiminnallisten vaatimusten määrittely ja ylläpito 
 Järjestelmän olennaisten tietoturvavaatimusten määrittely ja ylläpito 
 Toiminnallisten vaatimusten sertifioinnin, yhteistestauksen ja tietoturva-auditoinnin ohjeistus  
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5.9 Tuotantokäyttö 
Sosiaalihuollon Kanta-palveluiden tuotantokäyttö alkaa keväällä 2018. Kehittämiskokonaisuuden tehtävät 
käynnistyvät tuolloin ja jatkuvat niin kauan kuin tuotantoympäristö on olemassa riippumatta hankkeen 
aikatauluista. 
 
 
 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Tuotannonaikainen tuki ja ohjaus 
 Tuotantopalvelutoiminnan 24/7 vastuu  
 Tuontannonaikainen tekninen ylläpito 
 
Kehittämiskokonaisuuden tehtävät  
 Määrämuotoisen kirjaamisen tuki ja ohjaaminen (mm. Kansa-koulu –hanke) 
 Liittyvien organisaation itseauditoinnin tukeminen 
 Liittyvien organisaatioiden toimintamallikoulutukset (valtakunnalliset toimintamallikoulutuk-
set organisaatioiden kouluttamisesta vastaaville henkilöille) 
 Tietojärjestelmätoimittajien tukeminen  
 Liittyvien organisaatioiden alueelliset käyttöönoton tukikokoukset 
 Käyttöönottokoe 
 Paikallisten ja alueellisten koulutustapahtumien tukeminen  
 Paikallisen ja alueellisen viestinnän tuki 
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6 Hankkeen edellyttämät toimenpiteet liit-
tyviltä organisaatioilta 
6.1 Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto on osa sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanoa.  Lain 
tarkoituksena on edistää asiakastietojen tarkoituksenmukaista käsittelyä ja hyödyntämistä ja yhtenäistää 
asiakasasiakirjoihin tallennettavia tietoja, sekä asiakasasiakirjojen laatimista, säilyttämistä ja muuta käsitte-
lyä. Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto on organisaatioiden tehtävä, jota THL
55
 ja STM tukevat. 
 
 
6.2 Asiakirjarakenteiden käyttöönotto 
Asiakirjarakenteiden käyttöönotto voidaan toteuttaa vaiheittain ja aloittaa jo ennen kuin THL antaa niitä 
koskevia määräyksiä. Asiakirjarakenteissa käytetään esimerkiksi erilaisia luokituksia, joita voidaan ottaa 
käyttöön heti niiden Koodistopalvelimella julkaisun jälkeen. THL antaa määräyksiä asiakirjarakenteista ja 
asiakirjoihin kirjattavista tiedoista. Määräyksiä voidaan valmistella ja antaa sitten kun asiakastiedon arkis-
ton liittymisvelvoitteista ja aiaktauluista on säädetty asiakastietolaissa. 
 
 
6.3 Asiakastietojärjestelmien kehittäminen tai hankinta 
Valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyminen edellyttää sellaisen järjestelmän käyttöä, joka to-
teuttaa Kanta-palveluiden liittymisvaatimukset. Ne voidaan toteuttaa nykyisiin järjestelmiin tai liittyjät 
voivat hankkia uuden, liittymisvaatimukset täyttävän järjestelmän. Päävastuu vaatimukset täyttävän järjes-
telmän hankkimisesta on sosiaalipalveluista vastaavalla toimijalla (tällä hetkellä kunnalliset toimijat tai 
yksityiset palvelun tuottajat).  
Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus tulee edellyttämään päivityksiä asiakastietojärjestelmiin 
tai niiden kokonaisvaltaista uudistamista. Olisi luontevaa, että järjestelmien hankinta tai uusinta tapahtuisi 
alueellisesti uusien rakenteiden mukaisesti. Ihanteellisessa tilanteessa uudet organisaatiot voisivat ottaa 
käyttöönsä uudet toimintatavat ja Kanta-yhteensopivat tietojärjestelmät, kun palvelujärjestelmäkenttä uu-
siutuu.  
                                                        
 
 
55
 Kansa-koulu-hanke 2015–2017 
Organisaation tehtävät  
 Henkilökunnan kouluttaminen asiakasasiakirjalain mukaiseen toimintaan  
 Asiakasasiakirjalain mukaiseen toimintaan siirtyminen 
 Tarvittavien muutosten toteuttaminen asiakastietojärjestelmiin 
 
Organisaation tehtävät  
 Henkilökunnan kouluttaminen asiakasasiakirjarakenteiden käyttöön ja ideologiaan  
 Asiakirjarakenteiden ja niissä käytettävien luokitusten käyttöönotto 
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Järjestelmien uusiminen on merkittävä ponnistus, johon liittyy paljon muutakin huomioitavaa kuin val-
takunnallisten asiakirjarakenteiden ja Kanta-palvelujen käyttöönotto. Tässä yhteydessä on ratkaistava mo-
nia kysymyksiä, jotka liittyvät mm. toiminnanohjaukseen, sosiaalihuollon maksuliikenteeseen sekä sote-
integraatioon. Järjestelmien hankinnan yhteydessä THL ohjaa sote-organisaatioita ja tietojärjestelmätoimit-
tajia mm. valtakunnallisten määrittelyjen tuottamisella sekä järjestämällä seminaareja ja koulutuksia.  
 
6.4 Organisaatioiden liittymiset ja käyttöönotot 
Kanta-palveluihin liittymisen tueksi organisaatioille tuotetaan ”Käyttöönottojen valmistelu” kokonaisuu-
dessa erilaisia tukimateriaaleja. Organisaatioiden käyttöönottoprojektien tueksi järjestetään myös ohjausta 
ja erilaisia tukikokouksia, joihin organisaatioiden tueksi osallistuvat Kelan ja THL:n OPER-yksikön asian-
tuntijat ja asiakasvastaavat. Varsinaiset käyttöönotot ovat kuitenkin sosiaalihuollon palvelunantajien vas-
tuulla oleva tehtävä. 
 
 
 
Organisaation tehtävät  
 Organisaatioiden omavalvonta ja itseauditointi  
 Varmenteiden hankinta ja jakelu 
 SOTE-organisaatiorekisterin tarkistaminen ja rekisterinpitäjä rekisterin perustaminen 
 Arkistojen ja asiakirjahallinnan läpikäynti asiakasasiakirjalain mukaisesti 
 Teknisen liittymisympäristön toteutus 
 Järjestelmien vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 
 Järjestelmän tietoturva-auditoinnin toteuttaminen 
 Toimintamallinen paikallistaminen 
 Henkilöstön koulutus 
 Kanta-palvelusopimuksen tekeminen 
 Kanta-palvelujen liityntäpisteiden järjestäminen 
 Käyttöönotto 
 Tuotantokäytön ylläpito ja tuki 
 
Organisaation tehtävät  
 Tietojärjestelmien alueellisen nykytilan kartoittaminen 
 Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja toteuttaminen osana valtakunnallista arkki-
tehtuuria 
 Liittyvien järjestelmien hankinta tai muutosten toteuttaminen olemassa oleviin järjestelmiin 
 Liittyvien järjestelmien käyttöönotto tai uusien ominaisuuksien käyttöönotto nykyisiin järjes-
telmiin  
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7 Hankkeen resursointi 
Pääosa hankkeen aikana tapahtuvasta kehittämisestä rahoitetaan julkisin varoin. Valtakunnallisten toimijoi-
den vastuulla olevat vaiheet rahoitetaan pääasiassa THL:n OPER-yksikön toimintamäärärahoilla.   
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 5) on arvioitu valtion talousarviosta rahoitettavien kehittämiskoh-
teiden kustannusten jakautumista vuositasolla. Kustannukset ovat investointimenoja, jotka jakautuvat 
THL:n omaan henkilötyöhön, palvelujen ostoon (erityisesti Kela) sekä valtionavustuksiin. Kustannukset on 
esitetty milj./vuosi. 
Taulukko 4. Kansa-hankkeen kustannukset vuosittain (milj. €).  
 Kehittämiskokonaisuus 2016 2017 2018 2019 2020 YHT 
Hankehallinto ja johtaminen
56
 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 
Tietosisältömääritykset
57
 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 
Tietojärjestelmämääritykset
58
 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 4 
Käyttöönottojen valmistelu
59
 0,8 0,8  0,8 0,8 0,8 4 
Valtakunnallisten palveluiden hankinta ja toteutus
60
 2,6 4 2,9 3,3 3,1 15,9 
Yhteistestaus 
  
    
Järjestelmien sertifiointi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 
Pilotointi, liittyminen ja tuotantokäyttö
61
    1,6 2,0 2,6 6,2 
YHTEENSÄ 4,9 6,3 6,8 7,6 8 33,6 
 
Sote-toimijoiden vastuulla olevat määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoja järjestelmien hankinta tai 
vanhojen järjestelmien kehittäminen jäävät julkisten ja yksityisten palvelunantajien kustannettavaksi. Jär-
jestelmien hankintaan liittyvien kustannusten arvioinnissa on vaikea erottaa sitä, että mitkä kustannukset 
ovat valtakunnallisista vaatimuksia tulevia ja mitkä muita kehittämiskuluja. Tavoitteena on, että Sote-
uudistuksen myötä julkisten toimijoiden tietohallinto voidaan järjestää tehokkaammin ja keskitetymmin. 
Näin sosiaalihuollon tietojärjestelmäkustannukset eivät tulisi nousemaan vaan pikemminkin uudessa tilan-
teessa voidaan kilpailuttaa järjestelmätoteutukset suurimpana kokonaisuutena ja saada näin säästöjä. Sosi-
aalihuollon taloudelliset panostukset sosiaalihuollon tiedonhallintaan ovat merkittävästi vähäisempiä kuin 
terveydenhuollossa, joten myös lisäinvestoinnit olisivat järjestelmien kehittämiseen toivottavia. 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönoton myötä aletaan kerätä käyt-
tömaksuja sosiaalihuollon toimijoilta palvelujen ylläpidon kattamiseksi. Näin vuodesta 2018 eteenpäin 
sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttö- ja ylläpitokulut katetaan käyttömak-
suin.  
                                                        
 
 
56
 Sisältää THL:n hankejohtamisen, projektitoimiston, arkkitehtuurityön ja viestinnän. 
57
 Sisältää Tietorakenteet -yksikössä tehtävän asiakastietomallin hallinnan sekä siihen liittyvän hallintavälineen 
kehittämis- ja ylläpitotyön 
58
 Sisältää THL:n oman määrittelytyön lisäksi ostettua määrittelytyötä ja ne valtionavustushankkeet, joissa teh-
dään tai testataan määrittelyjä 
59
 Sisältää alueille tarjottavan asiakastyön, käyttöönottoprojektien tukemisen ja käyttöönottoon liittyvät valtion-
avustushankkeet 
60
 Sisältää I ja II -vaihteiden ja osittain III-vaiheen Kelan oman määrittelytyön, infran rakentaminen, Kelan os-
taman määrittelytyön.  
61
 Sisältää I- ja II-vaiheiden pilotoinnin, I- ja II-vaiheen liittymisen ja tuotantokäytön (henkilöstön ja laitteet) 
vuodesta 2018 alkaen. 
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8 Riskienhallinta 
Riskienhallinta on keskeinen osa Kansa-hankkeen läpivientiä. Hankkeeseen liittyviä riskejä seurataan sään-
nöllisesti.  Keskeinen vastuu riskien hallinnasta on hankejohtajalla ja ohjausryhmällä. 
Alla olevassa taulukossa (Taulukko 6) on kuvattu hankkeeseen kohdistuvat keskeisimmät tunnistetut 
riskit. Riskien seurannan tueksi jokaista riskiä seurataan ja jokaiselle riskille lasketaan riskipotentiaali (R). 
Se saadaan kertomalla todennäköisyys (T) ja vaikutus (V) keskenään. Riskeihin varautumista pyritään te-
kemään taulukossa kuvatuin tavoin heti hankkeen alusta alkaen. Vastuu riskien realisoitumisen seurannasta 
ja siihen varautumisesta on hankepäälliköllä ja hanketason projektiryhmällä, jotka raportoivat tilanteesta 
jokaiseen ohjausryhmän kokoukseen.  
 
Riskin todennäköisyys (T) 
0 = ei esiinny 
1 = tunnistettavissa, mutta hyvin pieni todennäköisyys 
2 = selvästi tiedostettavissa, mutta pienehkö todennäköisyys 
3 = kohtalainen, huomioon otettava todennäköisyys 
4 = huomattava todennäköisyys, jatkuvasti seurattava 
5 = käytännöllisesti katsoen varma toteutuminen 
 
Riskin vaikutus (V) toteutumisen vaikutus arvioidaan seuraavalla asteikolla: 
0 = olematon, ei vaikutusta projektin tulokseen 
1 = vähäinen, toistuessaan vaikuttaa projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen 
2 = selvästi havaittava, vaikuttaa projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen mutta vaikutus pysyy projektin 
kokonaisuuden kannalta hallittavissa 
3 = merkittävä, vaikuttaa selvästi projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen. Vaikutus voidaan saada rajoite-
tuksi projektin sisällä 
4 = vakava, vaikuttaa oleellisesti projektin onnistumiseen ja/tai tulokseen 
5 = erittäin vakava projektin kannalta 
Taulukko 5. Hankkeen riskit.  
# Riskin nimi Riskin kuvaus T V R Riskiin varautuminen 
1 
Hankesuunnittelun puut-
teet 
Hankkeen eri vaiheiden ja kehit-
tämiskokonaisuuksien ajallinen ja 
sisällöllinen riippuvuus ei ole 
kuvattu selkeästi tai ei ole toimi-
joiden tiedossa. Hankkeen resur-
sointi ei ole realistista. 
2  4  8 
Hankkeessa toteutettavat projek-
tit suunnitellaan huolellisesti ja 
hanke toteutetaan hyvien projek-
tinhallintakäytäntöjen mukaisesti. 
2 
Vaiheiden määrittelytyö 
tai toimeenpanon aika-
taulut viivästyvät  
Hankkeen sisäisten projektien 
aikataulu viivästyvät tai tehtäviä 
ei saada valmiiksi. Projektien 
toteutukset vaikuttavat päävai-
heen aikatauluihin ja viivästyttä-
vät siten koko hankkeen etene-
mistä.  
2 4  8 
Projektinhallinnalla pyritään 
varautumaan mahdollisiin viiväs-
tyksiin ja huolehtimaan tehtävien 
toteuttamisen riittävä resursointi. 
Perutetaan koordinaatioryhmä. 
Projektien etenemisestä raportoi-
daan säännöllisesti ja ohjausryh-
mälle.  
3 
Lainsäädäntöuudistukset 
viivästyvät tai eivät 
toteudu 
Hankkeen tavoitteiden toteutumi-
seksi välttämättömät lainsäädän-
nön uudistukset viivästyvät tai 
2 5 10  
Hankkeen etenemisestä pidetään 
säännöllisesti yhteyttä sosiaali- ja 
terveysministeriöön. Strateginen 
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eivät toteudu lainkaan (erit. vai-
heet II-IV). 
taustaryhmä sitoutetaan yhteiseen 
tavoitteeseen. 
4 
Ennakoimattomat lain-
säädäntöuudistukset 
Hankeaikana tulee ennakoimat-
tomia lainsäädäntöuudistuksia, 
joilla on vaikutusta hankkeen 
toteuttamiseen. 
 1 4 4 
Seurataan tiiviisti lainsäädännön 
valmistelua ja pyritään ennakoi-
maan niiden vaikutuksia hank-
keen tavoitteiden toteutumisen 
kannalta strategiaryhmässä. 
5 
Hankkeen päätöksenteon 
ongelmat 
Hankkeen tai hankkeeseen liitty-
vien viranomaisten päätöksenteko 
on hidasta tai päätökset ovat 
ristiriidassa hankkeen keskeisten 
tavoitteiden kanssa. 
2 4 8 
Ohjausryhmä tehokasta työsken-
telyä tuetaan huolella valmistel-
luilla päätösehdotuksilla tai vaih-
toehdoilla. Strategiaryhmä työs-
kentelyyn panostetaan riittävästi. 
Tuetaan yhteistyötä viestinnän 
keinoin.  
6 Avainresurssien kapeus 
Sosiaalihuollon tiedonhallintaan 
liittyvä osaaminen on ohutta ja 
keskeisimmillä toimijoilla on 
liian vähän avainresursseja hank-
keen toteuttamiseksi  
3 4 12 
Rekrytoidaan hankkeen tehtäviin 
riittävästi osaavia henkilöitä. 
Tuetaan alueiden sosiaalihuollon 
tiedonhallinnan kehittämisen 
toimijoita.   
7 
Taloudellisten resurssien 
riittämättömyys 
Hankkeen tavoitteiden toteutta-
miseksi ei ole riittävästi taloudel-
lisia resursseja valtiolla tai sote-
toimijoilla.  
2 5 10 
Hankkeen taloudellisista hyö-
dyistä viestitään tasokkaan kus-
tannushyötylaskelman pohjalta ja 
osoitetaan investointien nopea 
takaisinmaksuaika ja yhteiskun-
nan kokonaisetu. Kustannuksista 
viestitään selkeästi riittävän 
ajoissa, jotta kustannuksiin voi-
daan varautua. Painotetaan hyö-
tyjä viestinnässä ja päätöksente-
ossa.  
8 
Ulkoisen viestinnän 
haasteet 
Ulkoinen viestintä ei tavoita 
kaikkia oleellisia toimijoita tai ei 
pystytä viestimään riittävän sel-
keästi hankkeen tavoitteista, 
etenemisestä ja odotuksista. 
2 3 6 
Viestintä huomioidaan hankkeen 
kokonaissuunnittelussa sekä 
projektien suunnittelussa alusta 
alkaen. Ulkoista viestintää varten 
resursoidaan riittävästi tekijöitä 
ja viestintää toteutetaan suunni-
telmallisesti ja mahdollisimman 
kattavasti. Hankkeessa laaditan 
erillinen viestintäsuunnitelma. 
9 
Sisäisen viestinnän  
haasteet 
Hankkeen sisäinen viestintä jää 
puutteelliseksi ja hankkeen kes-
keiset osapuolet eivät saa tarvit-
semaan informaatiota tai osapuol-
ten välisessä kommunikaatiossa 
on haasteita. 
1 4 4 
Sisäisen viestinnän haasteiden 
ehkäisemiseksi panostetaan 
koordinaatioryhmän toimintaan. 
Suunnitellaan Yhteiskannan 
käyttö, suunnitellaan sisäinen 
viestintä ja raportointitapa.  
10 
Vahvojen alueellisten 
toimijoiden puute 
Sosiaalihuollossa alueellisia 
vahvoja toimijoita (vrt. sairaan-
hoitopiirit) ei ole. Hankkeen 
tavoitteiden toteutuminen voi 
vaarantua liian ohuen toimeenpa-
noverkoston vuoksi. 
3 4 12 
Pyritään kytkemään hanke sote-
uudistuksessa vahvistuviin alu-
eellisiin toimijoihin. Tuetaan 
toimeenpanoa tukiprojektein, 
joiden kautta resursoidaan alueel-
lista etenemistä. Keskeisiä yh-
teistyökumppaneja tässä yhtey-
dessä ovat sosiaalialan osaamis-
keskukset, Kuntaliiton Akusti-
foorumi ja laajat määrittelyhank-
keet (Apotti, UNA).  
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11 
Toimijoiden niukat hen-
kilöstöresurssit 
Sosiaalihuollon sekä sen tiedon-
hallinnan kehittämisresurssit ovat 
varsin pienet. Riittävä taloudelli-
nen resursointi on haasteellista, 
ellei hankkeen taloudellisia hyö-
tyjä pystytä selkeämmin toden-
tamaan. 
3 3 9 
Pyritään esittämään ja viestimään 
hankkeen taloudelliset hyödyt 
selkeästi. Pyritään kehittämään 
järjestelmiä helppokäyttöisiksi ja 
helposti omaksuttaviksi, jottei 
niiden opetukseen kulu merkittä-
västi työaikaa. 
12 
Muut uudistukset ja 
hankkeet vievät hank-
keen resurssit  
Terveydenhuollon valtakunnallis-
ten tietojärjestelmäpalveluiden 
kehittämisen aikataulut venyvät 
ja sitovat kehittämisresursseja 
niin valtiollisilla kuin sote-
toimijoillakin. Muut uudistukset 
sitovat toimijoiden resursseja. 
3 4 12 
Hanke suunnitellaan ja resursoi-
daan siten, että se ei ole liian 
riippuvainen terveydenhuollon 
valtakunnallisten palveluiden 
kehittämisestä. Erityisesti THL:n 
ja Kelan resursoinnissa varataan 
tätä hanketta varten riittävästi 
omia resursseja. Myös muut 
mahdolliset kehityshankkeet 
huomioidaan hankkeen aikatau-
luja suunniteltaessa. 
13 Sote-uudistus 
Sosiaali- ja terveydenhuollon 
rakenneuudistuksen samanaikai-
nen toimeenpano vähentää koh-
deorganisaatioiden tiedonhallin-
nan kehittämisresursseja. Ennen 
päätöstä sosiaalihuollon tietojär-
jestelmien uudistamisesta halu-
taan tietää sote-uudistuksen pää-
linjat ja alueet, joille uusia järjes-
telmiä lähdetään hankkimaan. 
Sote-uudistuksen lykkääntyminen 
voi lykätä myös sosiaalihuollon 
järjestelmien hankintaa ja uudis-
tamista. 
 3 4 12 
Hankkeen tavoitteiden toteutta-
minen pyritään saamaan osaksi 
sote-uudistuksen toimeenpanoa. 
Sosiaalihuollon tiedonhallintaan 
liittyvien kysymysten ratkaise-
minen joudutaan tekemään joka 
tapauksessa. Hankkeen toteutus 
tuleekin sitouttaa osaksi sote-
alueiden muodostamista ja tieto-
hallinnon organisointia. 
14 
Tietojärjestelmien toteu-
tukset viivästyvät.  
 
Tietojärjestelmätoimittajat eivät 
toteuta tarvittavia muutoksia 
järjestelmiin tarvittavalla aikatau-
lulla.  
2 4 8 
Selkeät ja vakiintuneiden käytän-
töjen mukaisesti tuotetut järjes-
telmien määrittelyt tulee julkaista 
tietojärjestelmätoimittajille riittä-
vissä ajoin. 
15 
Uusien toimintamallien 
sisäistäminen vie aikaa  
Sosiaalihuollon organisaatiot 
eivät kykene sisäistämään uusia 
toimintamalleja vaaditulla aika-
taululla. 
2 2 4 
Julkaistaan ohjeet ja toiminta-
mallit riittävän ajoissa, jotta 
sosiaalihuollolla on aikaa sisäis-
tää toimintamallit.  
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Liite 1 Yhteenveto kehittämiskokonaisuuk-
sien tehtävistä 
Kansa-hankkeessa tuotettavien ja käyttöönotettavien tietojärjestelmäpalvelujen käyttöön toteutetaan IV 
päävaiheessa. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 6) on tiivistetysti Kansa-hankkeen kehittämiskokonai-
suudet ja niiden tehtävät. 
Taulukko 6. Aikataulu ja tehtävät, yhteenveto. 
Kehittämiskokonaisuus 
Tehtävät 
Hankejohtaminen ja hanketoimisto 
Hankkeen johtaminen 
Projektinhallinnan tuki 
Hanketalouden hallinta 
Muutoshallinta ja seuranta 
Arkkitehtuurityö; arkkitehtuurinmukaisuuden varmistaminen 
Viestintä 
Hankkeeseen kuuluvan viestinnän suunnittelu ja suunnitelman ylläpitäminen 
Tilannekuvan ylläpitäminen 
Projektisuunnitelmien viestintäsuunnitelman ohjaus ja koordinointi 
Ajankohtaisviestintä 
Viestintäkanavien ylläpitäminen ja kehittäminen 
Viestintätuotteiden toteutus 
Tietosisältömäärittelyt 
Asiakastietomallin kehittäminen ja ylläpito: sisällöllisten asiakirjarakenteiden, tieto-
komponenttien ja luokitusten valmistelu ja julkaisu  
Sanastotyö 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoihin tähtäävien projektien tukeminen 
Kirjaamista tukevan dokumentaation suunnittelu ja tuottaminen 
Asiakastietomallin hallintaympäristön suunnittelu ja toteutus 
Toiminnalliset ja tietojärjestelmämäärittelyt 
Sosiaalihuollon toimintaa kuvaavat määrittelyt 
Sosiaalihuollon palveluprosessien  ja niiden käyttöä tukevan dokumentaation ylläpito 
Sosiaalipalvelujen luokituksen ja sen käyttöä tukevan dokumentaation ylläpito 
Asiakirjahallinnollisten luokitusten valmistelu, julkaisu ja ylläpito sekä niiden käyttöä 
tukevan dokumentaation ylläpito  
Toiminnallisten määrittelyjen käyttöönottoihin tähtäävien projektien tukeminen 
Valtakunnallisesti arkistoitavien asiakirjojen arkistonmuodostussuunnitelman tukimate-
riaalin tuottaminen ja ylläpito 
Tietojärjestelmäratkaisujen määrittelyt 
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ratkaisuarkkitehtuurin määrittely 
Tiedonhallinnan tukiprosessien mallintaminen ja ylläpito, sekä niitä tukevan doku-
mentaation ylläpito 
Vaatimusmäärittelyjen, käsittelysääntöjen, olennaisten toiminnallisten vaatimusten ja 
muun ohjeistuksen laatiminen ja ylläpito asiakastietoja käsittelevälle järjestelmälle  
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Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden määrittelyt 
Kansallisten rajapintojen määrittely 
Metatietomääritysten laatiminen ja ylläpito 
Viestinvälitysmääritysten laatiminen ja ylläpito 
Standardien määrittely 
Sosiaalihuollon asiakirjastandardin kehittäminen 
Standardisalkun ylläpito 
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden toteutus 
Teknisen arkkitehtuurin suunnittelu 
Teknisten toteutusvaihtoehtojen ja teknologioiden arviointi, testaus ja valinta 
Järjestelmien tekninen suunnittelu, testaus ja toteutustyö 
Hankintojen valmistelu ja toteutus 
Kehitys- ja testiympäristöjen suunnittelu ja toteuttaminen 
Asiakastestausympäristön suunnittelu ja toteuttaminen 
Tuotantoympäristön suunnittelu ja toteuttaminen 
Asiakirjavalidaattorin kehittäminen 
Teknisten asiakirjamallien (-rakenteiden) suunnittelu, toteutus ja julkaisu 
Käyttöönottojen valmistelu 
Valtakunnallisen koulutussuunnitelman laatiminen 
Valtakunnallisen käyttöönottosuunnitelman laatiminen 
Asiakirjarakenteiden käyttöönottoa tukevien koulutusaineistojen ja toimintamallien 
laatiminen 
Teknisten liittymismallien laatiminen sote- ja it-toimijoille 
Käyttöönottojen toimintamallien laatiminen sote- ja it-toimijoille 
Asiakkuuden hallinnan valmistelu 
Alueellisten tukiorganisaatioiden rakentaminen käyttöönottojen tueksi 
Valtakunnallisen tukiorganisaation rakentaminen käyttöönottojen tueksi 
Valtakunnallisen viestintärakenteen luominen käyttöönottojen ja tuotantokäytön tueksi 
Valtakunnallisten tukimateriaalien toteuttaminen käyttöönottojen ja tuotantokäytön 
tueksi 
Viestintämateriaalien toteuttaminen kansalaisviestintää varten käyttöönottojen ja tuo-
tantokäytön tueksi 
Pilotointi 
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen määrittelyn pilotointi 
Liittymistä edellyttävien toiminnallisuuksien pilotointi liittyvässä järjestelmässä 
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toiminnallisuuden pilotointi 
Teknisten asiakirjarakenteiden pilotointi liittyvässä järjestelmässä 
Valtakunnallisen arkiston pilotointi tuotantojärjestelmällä 
Valtakunnallisen varmennepalvelun koekäyttö sosiaalihuollossa 
Terhikki-rekisterin koekäyttö sosiaalihuollossa 
Toimintamallien pilotointi 
Yhteistestaus 
Yhteentoimivuuden olennaisten vaatimusten määrittely 
Yhteistestaussuunnitelman, testitapausten ja yhteistestauksen hyväksymiskriteerien 
laatiminen 
Kanta-palvelujen ja siihen liittyvien järjestelmien yhteentoimivuudentestaus 
Järjestelmien hyväksyminen/hylkääminen 
Yhteistestaussuunnitelman ja testitapausten ylläpito 
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Järjestelmien sertifiointi 
Sertifiointiprosessin määrittely ja ylläpito 
Järjestelmän olennaisten toiminnallisten vaatimusten määrittely ja ylläpito 
Järjestelmän olennaisten tietoturvavaatimusten määrittely ja ylläpito 
Olennaisten toiminnallisten vaatimusten, yhteistestauksen ja tietoturva-auditoinnin sekä 
sertifioinnin ohjeistus  
Liittyminen 
Määrämuotoisen kirjaamisen tuki ja ohjaaminen 
Liittyvien organisaation itseauditoinnin tukeminen 
Liittyvien organisaatioiden toimintamallikoulutukset (valtakunnalliset toimintamalli-
koulutukset organisaatioiden kouluttamisesta vastaaville henkilöille) 
Tietojärjestelmätoimittajien tukeminen 
Liittyvien organisaatioiden alueelliset käyttöönoton tukikokoukset 
Käyttöönottokoe 
Paikallisten ja alueellisten koulutustapahtumien  tukeminen (erikseen pyydettäessä) 
Paikallisen ja alueellisen viestinnän tuki 
Tuotantokäyttö 
Tuotannonaikainen tuki ja ohjaus 
Tuotantopalvelutoiminnan 24/7 vastuu 
Tuotannonaikainen tekninen ylläpito 
Hankkeen edellyttämät toimenpiteet liittyviltä organisaatioilta 
Määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönotto 
Henkilökunnan kouluttaminen asiakasasiakirjalain mukaiseen toimintaan 
Asiakasasiakirjalain mukaiseen toimintaan siirtyminen 
Tarvittavien muutosten toteuttaminen asiakastietojärjestelmiin 
Asiakirjarakenteiden käyttöönotto 
Henkilökunnan kouluttaminen asiakasasiakirjarakenteiden käyttöön ja ideologiaan 
Asiakirjarakenteiden ja niissä käytettävien luokitusten käyttöönotto 
 Asiakastietojärjestelmien kehittäminen tai hankinta 
Tietojärjestelmien alueellisen nykytilan kartoittaminen 
Alueellisen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja toteuttaminen osana valtakunnallista 
arkkitehtuuria 
Liittyvien järjestelmien hankinta tai muutosten toteuttaminen olemassa oleviin järjes-
telmiin 
Liittyvien järjestelmien käyttöönotto tai uusien ominaisuuksien käyttöönotto nykyisiin 
järjestelmiin 
Organisaatioiden liittymiset ja käyttöönotot 
Organisaatioiden omavalvonta ja itseauditointi 
Varmenteiden hankinta ja jakelu 
SOTE-organisaatiorekisterin tarkistaminen ja rekisterinpitäjän rekisterin perustaminen 
Arkistojen ja asiakirjahallinnan läpikäynti asiakasasiakirjalain mukaisesti 
Teknisen liittymisympäristön toteutus 
Järjestelmän vaatimustenmukaisuuden varmistaminen 
Järjestelmän tietoturva-auditoinnin toteuttaminen 
Toimintamallien paikallistaminen 
Henkilöstön koulutus 
Kanta-palvelusopimuksen tekeminen 
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Kanta-palvelujen liityntäpisteiden järjestäminen 
Käyttöönotto 
Tuotantokäytön ylläpito ja tuki 
THL – Ohjaus 10/2016 59 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tieto-
järjestelmäpalvelujen ja määrämuotoi-
sen kirjaamisen toimeenpanohanke 
(Kansa-hanke) 
Liite 2 Yhteenveto lausuntokierrokselta 
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpano-
hankkeen (Kansa-hanke) hankesuunnitelmaa vuosille 2016–2020 koskeva lausuntokierros järjestettiin 
30.1.–20.3.2015. Hankesuunnitelmaa koskeva lausuntopyyntö lähetettiin kuntiin ja kuntayhtymiin, sairaan-
hoitopiireihin, yliopistosairaaloihin, Kansaneläkelaitokselle, Valviralle, aluehallintoviranomaisille, Tie-
tosuojavaltuutetun toimistoon, sosiaalialan osaamiskeskuksiin, Kuntaliittoon, tiedossa oleville tietojärjes-
telmätoimittajille, sosiaali- ja terveysministeriöön, valtiovarainministeriöön, opetus- ja kulttuuriministeri-
öön, sisäasiainministeriöön, ammattiliittoihin ja tiedossa oleville yrittäjille ja yrityksille. Lisäksi lausunto-
pyyntö ja lausuttava aineisto olivat julkisesti saatavana koko lausuntokierroksen ajan. Vastaukset pyydettiin 
antamaan vastaamalla Webropol-kyselyyn. 
Lausunnon antoi yhteensä 70 toimijaa. Vastaajien organisaatioista suurin osa edusti kuntia, kuntayhty-
miä tai muita yhteistoiminta-alueita (kuva 1). Sairaanhoitopiireistä saatiin kuusi lausuntoa. Muut toimijat 
edustivat ministeriöitä, virastoja, yhdistyksiä ja yrityksiä. Kuusi vastaajaa ei halunnut kertoa edustamaansa 
organisaatiota.. Kaksi lausunnon antajaa antoi vapaamuotoiset vastaukset, joita ei ole tulkinnanvaraisuuden 
vuoksi huomioitu kaikissa alla esitettävissä graafeissa.  
Kuva 1. Vastaajan organisaatiotyyppi (n=68) 
Lausunnon antaneet organisaatiot: 
Akusti 
Aluehallintovirasto 
Apotti -hanke ja Socca 
CGI 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymä 
Fluente Kumppanit Oy 
Heinolan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi 
Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto 
Iitin kunta 
Ikaalisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi 
Ilomantsin kunta 
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
Jyväskylän kaupunki 
Keiteleen kunta 
Kela, Kanta-palvelut 
Keminmaan kunta/sosiaalitoimi 
Keravan Kaupunki sosiaali- ja terveyspalvelujen 
toimiala 
Keuruun kaupunki 
Kimitoöns Kommun 
Kotkan kaupunki, sosiaalihuollon vastuualue 
Kristiinankaupungin perusturvakeskus 
Kristinestads vård och omsorgscentral 
Kuopion kaupunki 
Kuusamon kaupunki Perusturva 
Lahden kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimiala 
Lempäälän kunta 
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Liedon kunta 
Naantalin kaupunki 
Nastolan kunta 
Nurmijärven kunta, sosiaali- ja terveystoimi 
Oulun kaupunki/Hyvinvointipalvelut 
Perusturvakuntayhtymä Akseli 
Perusturvakuntayhtymä Karviainen 
Pieksämäen kaupunki Perhepalvelukeskus 
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä  
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
Porin kaupungin perusturvakeskus 
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, pe-
ruspalvelukeskus Aava 
Raaseporin kaupunki 
Rauman sosiaali- ja terveysvirasto 
Rovaniemen kaupunki 
Rääkkylän kunta 
Salo 
Satakunnan sairaanhoitopiiri 
Siilinjärven kunta 
Sisäministeriö 
Siuntion kunta 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
VALVIRA 
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
STM 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
Tampereen kaupunki 
Tehy ry 
Turun kaupunki 
Tuusulan kunta, sosiaali- ja terveystoimiala 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 
Väestörekisterikeskus 
Vörå kommun 
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 
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Eniten lausuntoja annettiin kunnista ja kuntayhtymistä. Yli 50 000 asukkaan kunnista saatiin kymmenen 
lausuntoa, 10 000 – 49 999 asukkaan kunnista 15 lausuntoa ja alle 10 000 asukkaan kunnista 11 lausuntoa 
(kuva 2). 
Kristiinankaupungista sekä sosiaalihuolto että tietohallinto antoivat omat vastauksensa, jotka on katsottu 
kahdeksi eri vastaukseksi, sillä vastaukset erosivat toisistaan. Salo ja Kuntaliiton Akusti antoivat vapaa-
muotoiset lausunnot joita ei ole tulkittu numeerisiksi arvoisiksi tässä analyysissä.  
Kuva 2.     Lausunnon antaneiden kuntien koot. 
Suurin osa lausunnoista oli annettu niin, että niiden valmistelussa on ollut mukana sosiaalihuollon toi-
minnan henkilöitä joko yksin tai yhdessä tietohallinnon kanssa (kuva 3). Sosiaali- ja terveydenhuollon or-
ganisaatioiden antamia vastauksia tarkasteltiin erillään niiden kysymyksissä, joiden kohdalla vastauksen 
erosivat merkittävästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemyksiksi on tässä luettu sairaan-
hoitopiirien sekä kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteistoiminta-alueiden organisaatioiden nimissä an-
tamat vastaukset. Ministeriöt, virastot, yhdistykset ja yritykset sekä yksittäisen henkilön nimissä annetut 
vastaukset on poistettu tästä joukosta.  
Kuva 3. Vastaajan näkemys (n=69) 
Hankesuunnitelman lausuntojen kattavuuden selvittämiseksi laskettiin annettujen lausuntojen väestö-
peitto (taulukko 1). Väestöpeitto laskettiin kuntien ja kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien nimissä anne-
tuille vastauksille. Kuntien ja sairaanhoitopiirien väestötietojen lähteenä käytettiin Kuntaliiton tilastoja. 
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Kuntayhtymien väestö laskettiin laskemalla kuntayhtymän muodostamien kuntien väestö yhteen. Tämän 
lisäksi selvitettiin kuinka suuri osa kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien vastauksista on annettu 
organisaatioiden ja työryhmien nimissä. Loput lausunnoista annettiin yksittäisten henkilöiden nimissä.   
Taulukko 1. Lausuntojen väestöpeitto. 
Vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että hankesuunnitelma on kuvattu sopivalla tasolla. Lausunnon 
antajat olivat melko tai täysin samaa mieltä myös siitä, että suunnitelmassa kuvataan selkeästi hankkeen 
tavoitteet ja laadulliset hyödyt. 
Kuva 4. Kysymykset: Hankesuunnitelma on kuvattu sopivalla tasolla (n=62), Suunnitelmassa kuvataan 
selkeästi hankkeen tavoitteet (n=63), Suunnitelmassa kuvataan selkeästi hankkeen laadulliset hyödyt 
(n=63) ja Suunnitelmassa kuvataan selkeästi hankkeen taloudelliset hyödyt (n=62). 
Kaikki vastaajat eivät olleet yksimielisiä siitä, että hankesuunnitelmassa olisi kuvattu hankkeen talou-
delliset hyödyt selkeästi (kuva 4). Lausuntokierroksen jälkeen taloudellisia hyötyjä on tarkennettu. Tieto-
hallinnon näkökulmasta vastanneet pystyivät keskimääräistä huonommin yhtymään mielipiteeseen, että 
hankkeen taloudelliset hyödyt on kuvattu selkeästi (kuva 5). 
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Kuva 5. Suunnitelmassa kuvataan selkeästi hankkeen taloudelliset hyödyt. * 
*Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemykset. (n=27). Sosiaalihuollon ja tietohallinnon yhteiset vastaukset sisältää kaksi 
vastausta jotka oli annettu kategorian ”muut” nimissä. 
Suurin osa vastaajista pystyi yhtymään ainakin osittain toteamaan, että Kansa-hankkeen tavoitteet ja 
hyödyt tukevat heidän organisaation toimintaa (kuva 6). Yksikään organisaatioiden toiminnan edustaja ei 
kokenut, että hankkeen tavoitteet ja hyödyt eivät tukisi organisaationsa toimintaa (kuva 7). 
Kuva 6. Hankkeen tavoitteet ja hyödyt tukevat organisaationi toimintaa (n=62) 
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Kuva 7. Hankkeen tavoitteet ja hyödyt tukevat organisaationi toimintaa. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden näkemykset.  (n=31) 
Kuva 8. Kysymykset: Hankkeen päävaiheet ja niiden kehittämiskokonaisuudet muodostavat selkeän 
kuvan hankekokonaisuudesta (n=61), Kehittämiskokonaisuuksien tehtävät on kuvattu selkeästi (n=61) 
ja Hankkeen vastuut ja roolit on kuvattu selkeästi (n=60) 
Lausunnon antajat eivät olleet täysin yksimielisiä siitä, että hankkeen vastuut ja roolit on kuvattu selke-
ästi (kuva 8). Lausuntokierroksen jälkeen hankkeen asemoitumista muuhun sote-ict-kehittämiseen on tar-
kennettu ja hankkeen toteuttajien rooleja ja vastuita tarkennettu hankesuunnitelmassa. Sosiaali- ja tervey-
denhuollon nimissä annettuja vastauksia tarkasteltiin erottamalla ne muista vastauksista (kuva 9). Sosiaali- 
ja terveydenhuollon organisaatioiden nimissä annetuista vastauksista voitiin havaita että tietohallinnon 
näkökulmasta hankkeen vastuita ja rooleja ei ole kuvattu selkeästi. 
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Kuva 9. Kysymys: Hankkeen vastuut ja roolit on kuvattu selkeästi. Sosiaali- ja terveydenhuollon orga-
nisaatioiden näkemykset (n=21). 
Hankkeen aikataulun koettiin olevan selkeä tai melko selkeä (kuva 10), mutta sitä ei pidetty kaikkien 
vastaajien mukaan realistisena (kuva 10). Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa kaikki tietohallin-
non näkökulmasta vastanneet kokivat, ettei hankkeen aikataulu ole realistinen (kuva 11). Tietohallinnolla 
on sosiaalihuoltoa enemmän kokemusta laajoista it-hankkeista sekä sähköisen reseptin ja potilastiedon 
arkiston käyttöönotoista, jotka ovat vieneet aikaa suunniteltua kauemmin. Tästä syystä he saattavat suhtau-
tua epäilevästi myös sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton aikatauluihin. Lausuntokierroksen 
jälkeen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja niiden toiminnallisuuksien käyttöönotto on jaettu 4 
päävaiheeseen. Käyttöönottojen toiminnallisuudet laajenevat vaiheittain. Tällä on pyritty vaikuttamaan 
siihen, että jokainen käyttöönotto ei muodostuisi liian isoksi kokonaisuudeksi. Aikataulua on myös sovitet-
tu yhteen sote-rakenneuudistuksen kanssa siten, että Kanta-palvelujen laajennus tukisi mahdollisimman 
hyvin myös rakenneuudistusta. 
Väestön jakaantumista eri vastauksen alle selvitettiin laskemalla yhteen kunkin vastausvaihtoehdon an-
taneiden organisaatioiden väestömäärät (kuva 12). Vastanneet jaettiin kuntiin, kuntayhtymiin ja muihin 
yhteistoiminta-alueisiin sekä sairaanhoitopiireihin.  Suurten kuntien, kuntayhtymien ja muiden yhteistoi-
minta-alueiden puolesta vastanneet pitivät hankkeen aikataulua keskimäärin epärealistisempana  
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Kuva 10.  Kysymykset: Hankkeen aikataulu on realistinen (n=67) ja Hankkeen aikataulu on selkeä 
(n=60) 
Kuva 11. Hankkeen aikataulu on realistinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemyk-
set.  (n=32)  
Kuva 12. Hankkeen aikataulu on realistinen. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden väestöpai-
notetut näkemykset.   
Vastaajien mukaan hankkeen vaiheiden suunnittelussa ja toimeenpanossa sekä kehittämistyössä tulisi 
huomioida riittävästi alla esitettyjä asioita. Jokaisen teeman alla on lyhyt kuvaus toimenpiteistä, joita vasta-
usten perusteella on tehty. 
• Sote-uudistus (4 kpl).   ”Sote- ja kuntauudistukset määrittelevät Kansaan siirtymisen aikataulua
sekä Kansan sisältöä.. Vastuut, roolit ja palvelurakenne pitää sopeuttaa vallitsevaan järjestel-
mään.. Laajoja järjestelmähankintoja edellyttävät aikataulut pitäisi sovittaa sote-
järjestämislainsäädäännön etenemisen aikatauluihin. ”
• Tämä näkökulma on huomioitu vahvemmin erityisesti I-vaiheen suunnittelussa ja aikatau-
lussa, sekä hankesuunnitelmassa ja toimintaympäristön arvioinnissa.
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• Niukat henkilöstöresurssit (6 kpl).  ”Määrämuotoisen kirjaamisen jalkauttaminen vaatii paljon re-
sursseja.. Määrämuotoisen kirjaamisen tueksi mahdollisimman pian koulutusmateriaalia, jotta
käyttöönottoa voi paikallisesti jo aloittaa tässä kehittämiskokonaisuudessa.. Rakenteinen kirjaami-
nen edellyttää melkoisia ponnistuksia järjestelmien kehittämiseltä..”
• Tästä on muodostettu riski hankkeen toteuttamiseen ja tarkennettu riskikerrointa. Lisäksi
THL käynnistänyt Kansa-koulu-hankkeen, jolla tuetaan valtion avustuksella käyttöönot-
toihin valmistautumisessa.
• Asiakas tulisi nostaa keskiöön (2kpl) ”Asiakastyön tuen ja asiakkaan edun näkökulmat tulee huo-
mioida ensisijaisina laadullisia hyötyjä arvioitaessa.. Asiakasprosessit ja niiden kehittäminen olisi
syytä nostaa selkeämmin esille..”
• Kansalaisen näkökulmaa on vahvistettu erityisesti hyötyanalyysissä. Lisäksi huomioidaan
vahvasti määrittelytyössä, mm. sosiaalipalveluprosesseissa.
• Kantaa ja Kansaa ei tule käsitellä liian erillisinä. (2kpl) ”Voisiko sosiaalihuollon hanke voisi olla
kokonaisuudessa vain selkeämpi jatkumo ja laajennus potilastiedon arkiston toiminnallisuuksiin,
jos tulevaisuudessa ollaan samassa rekisterissä.. Tarvitaan selkeä ja yksikäsitteinen ohjeistus, mit-
kä asiakirjat/tietosisällöt kuuluvat kantaan ja mitkä kansaan sosiaalihuollon yksiköissä. Nyt on jo
esim. erilailla toimivia kehitysvammahuollon organisaatioita Kantan osalta..”
• Kajakki-projekti käynnistyi syksyllä 2015, jossa yhtenä tavoitteena on selkeyttää Kanta-
palveluiden tavoitetilaa sote-näkökulmasta. Kanta-palvelujen kokonaisuutta on tarkennet-
tu arkkitehtuurissa ja myös hankesuunnitelmaan. Tarkemmat ohjeistukset liittymisen tuek-
si laaditaan vuosien 2016-2017 aikana.
• Organisaatioiden organisoituminen (2 kpl) ”Tulisi tapahtua alueellinen tai järjestelmien pohjalta
tapahtuva organisoituminen.. Pääkäyttäjäverkoston luominen ja tietosuojavastaavakoulutusten
painottuminen sosiaalihuoltoon on edellytys muutosprosessin läpiviemiselle.”
• Ko. näkökulma on lisätty yhdeksi hankkeen tehtävistä kehittämiskokonaisuudessa ”käyt-
töönottoihin valmistautuminen” ja ”liittyminen”. Ko. asia huomioidaan koulutussuunni-
telmissa ja vaihekohtaisissa toimeenpanosuunnitelmissa.
• Myös kuntien kustannukset (ml. henkilöstön työpanos) tulee arvioida (3 kpl). ”Kuntanäkökul-
ma/sote-toimijat puuttuvat kuvauksesta.. Kansalliset määritykset eivät etene jos paikallinen taso ei
ole valmiina. Toisaalta paikallisella tasolla ei voida toimia ennen kuin valtakunnalliset ohjeet ovat
valmiina.”
• Kuntien kustannuksia ei ole huomioitu, koska Kanta-palveluista aiheutuvia kustannuksia
ei voi eritellä muusta it-kehittämiskuluista joita organisaatiomuutokset ja järjestelmien ke-
hittämistarpeet muutenkin tuottavat.
• ”Käytäntölähtöinen toteuttaminen on erittäin tärkeää onnistumisen kannalta. (2 kpl) Kentän ko-
kemukset tulee huomioida pilotoinnissa.”
• Pilotteja on ollut menossa jo vuodesta 2013 alkaen. Pilotteja koskevia linkkejä ja tietoja li-
sätty hankesuunnitelmaan.
• Laadunvalvonta ja auditointi täytyy varmistaa. (2 kpl) Tietojärjestelmien kehittämisen tulisi vasta-
ta sovittuja määrityksiä. 
• Tämä näkökulma tulee huomioiduksi THL:n antamissa määräyksissä (mm. omavalvontaa
ja sertifiointia koskevat ohjeet ja määräykset, sekä määräys olennaisista toiminnallisista
vaatimuksista. Sertifiointi on nostettu omaksi kehittämiskokonaisuudekseen hankesuunni-
telmassa.
• ”Hankesuunnitelma on niin yleisellä tasolla, ettei yksittäinen organisaatio saa tästä hankesuunni-
telmasta tietoa siitä, mihin pitäisi ryhtyä.”
• Tarkemmat toimeenpanosuunnitelmat ja ohjeet tulevat myöhemmin. Ne valmistellaan ke-
hittämiskokonaisuudessa ”käyttöönottoihin valmistautuminen” vuosina 2016-2017 en-
simmäisen vaiheen näkökulmasta.
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• ”Hankkeen suunnitteluun olisi kuulunut kartoitus nykytilanteesta ja kuntien käyttämistä ohjelmis-
ta. ”
• Ko. taustaselvityksiä on tehty mutta niitä ei ole raportoitu hankesuunnitelmassa.
• ”Turvattava se, että tiedon luokittelu / tietosisällön yhdenmukaistaminen ei jäykistä työn sisältöä.”
• Ko. näkökulma pyritään huomioimaan kehitystyössä kaikessa tekemisessä.
• ”Tarvitaan strateginen visio mitä sosiaalihuolto ja sosiaalityö on vuonna 2020. Miten muuttuva
sosiaalihuolto osana moniammattilisesta työskentelystä on huomioitu?”
• Moniammatillisuuden tarpeet on huomioitu kokonaissuunnittelussa ja niiden toimeenpa-
no realisoituu vaiheessa IV.
Suurin osa vastaajista piti hankkeen organisoitumisen mallia selkeänä ja päätöksentekoa tukeva (kuva 
13). Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioista kahdeksan ei yhtynyt näkemykseen (kuva 14). Avoimis-
sa vastauksissa tuotiin esiin huoli alueellisen yhteistyön puuttumisesta sosiaalihuollon tietojärjestelmien 
kehityksessä. 
Kuva 13. Hankkeen organisoitumisen malli on selkeä ja päätöksentekoa tukeva (n=60) 
Kuva 14. Hankkeen organisoitumisen malli on selkeä ja päätöksentekoa tukeva. Sosiaali- ja terveyden-
huollon organisaatioiden näkemykset.  (n=32) 
Keskimäärin organisaatiossa on varauduttu hankkeessa kuvattujen tehtävien toteuttamiseen tai siitä ai-
heutuviin välillisiin muutoksiin ainoastaan osittain (kuva 15). Yksikään tietohallinnon näkökulmasta vas-
tannut organisaatio ei pystynyt täysin tai osittain yhtymään toteamaan, että heidän organisaatiossa on va-
rauduttu hankkeessa kuvattujen tehtävien toteuttamiseen tai siitä aiheutuviin välillisiin muutoksiin. Tehtä-
vien toteuttamiseen ja välillisiin muutoksiin varautumista onkin luultavasti ollut enemmän sosiaalihuollon 
perustoiminnassa, jossa toimintaa on jo kehitetty ja tuleviin muutoksiin on valmistauduttu. 
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Kuva 15. Organisaatiossamme on varauduttu hankkeessa kuvattujen tehtävien toteuttamiseen tai siitä 
aiheutuviin välillisiin muutoksiin (n=57). Kaikki vastaukset. 
Kuva 16. Kysymys: Organisaatiossamme on varauduttu hankkeessa kuvattujen tehtävien toteuttamiseen 
tai siitä aiheutuviin välillisiin muutoksiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemykset.  
(n=32) 
Haasteellisia asioita pystyi kuvaamaan myös avoimissa vastauksissa. 15 vastaajaa mainitsi niukkojen 
henkilöstöresurssien olevan haasteellisinta hankkeen läpiviennin kannalta organisaatiossaan. Seitsemän 
vastaajaa mainitsi haasteellisimmaksi asiaksi päällekkäiset muut uudistukset ja hankkeet. Neljän vastaajan 
mielestä epäselvät kustannukset ja taloudellisten resurssien riittäminen ja varaaminen koettiin haasteelli-
seksi. Neljän vastaajan mielestä haasteita asettaa tämän lisäksi epäselvät vastuut ja organisoituminen alu-
eilla. Uusien toimintamallien hidas sisäistäminen sosiaalityössä koettiin myös haasteelliseksi.  
Edellä mainitut asiat on huomioitu hankesuunnittelussa ja tullaan huomioimaan myös toimeenpanovai-
heissa (ks. s. 63). Ne on huomioitu erityisesti riskilistassa. 
Kysyttäessä tehdäänkö alueella yhteistyötä, joka edistää hankesuunnitelman tavoitteita, vastaukset ha-
jaantuivat (kuva 17). Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden mukaan yhteistyötä, joka edistää han-
kesuunnitelman tavoitteita tehdään vähemmän kuin muiden vastaajien mukaan (kuva 18).  
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Kuva 17. Alueellamme tehdään yhteistyötä, joka edistää hankesuunnitelman tavoitteita (n=62). Kaikki 
vastaukset. 
Kuva 18. Alueellamme tehdään yhteistyötä, joka edistää hankesuunnitelman tavoitteita. Sosiaali- ja ter-
veydenhuollon organisaatioiden näkemykset. (n=33). 
Vastaukset kysymykseen, miten valtakunnalliset uudet asiakastietojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset 
tulisi toteuttaa, jakaantuivat melko tasaisesti nykyisten järjestelmien kehittämisen ja uuden järjestelmän 
hankinnan välillä (kuva 19). Vastaajilta ei kysytty mitä asiakastietojärjestelmää heidän alueellaan nyt käy-
tetään. Huomioitaessa kaikki vastaajat sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemykset 
vastasi suurin osa vastaajista, että valtakunnalliset uudet asiakastietojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset 
tulisi toteuttaa hankkimalla uusi järjestelmä (kuva 19 ja 20). 
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Kuva 19. Valtakunnalliset uudet asiakastietojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset tulisi toteuttaa 
(n=61). Kaikki vastaukset. 
Kuva 20. Valtakunnalliset uudet asiakastietojärjestelmiin kohdistuvat vaatimukset tulisi toteuttaa. Sosi-
aali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemykset. (n=35) 
Julkisten toimijoiden asiakastietojärjestelmien hankintayhteistyötä tulisi vastaajien mukaan tehdä ensisi-
jaisesti valtakunnallisesti (kuva 21). Myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden kokevat, että 
julkisten toimijoiden asiakastietojärjestelmien hankintayhteistyötä tulisi tehdä ensisijaisesti valtakunnalli-
sesti (kuva 22). 
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Kuva 21. Julkisten toimijoiden asiakastietojärjestelmien hankintayhteistyötä tulisi tehdä ensisijaisesti 
(n=61). 
Kuva 22. Julkisten toimijoiden asiakastietojärjestelmien hankintayhteistyötä tulisi tehdä ensisijaisesti. So-
siaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden näkemykset.  (n=32)  
Kansa-hankkeen merkittävimmiksi riskeiksi koettiin lainsäädäntöuudistusten viivästymien tai toteutu-
matta jääminen, taloudellisten resurssien riittämättömyys, puutteet toimeenpanoverkostossa ja resursseissa 
sekä Sote-uudistus (kuva 23). Hanke pyrkii selvittämään taloudellisten resurssien tukemista avustusten 
avulla sekä tukemaan lainsäädäntöuudistusten tekoa. 
Vapaissa vastauksissa kolme vastaajaa nosti riskinä esiin epäselvän tahtotilan Sote-uudistuksessa. Sote 
uudistuksen lisäksi muita esiin nostettuja riskejä olivat vastuiden jakautuminen sekä valtakunnallinen ja 
paikallinen monitoimijaisuus (3 vastaajaa), riittämätön osaaminen (2 vastaajaa) ja asiakastietojärjestelmien 
puutteet (2 vastaajaa). Hanke pyrkii selventämään vastuita ja tukemaan osaamista järjestämällä sosiaali-
huollon toimijoille koulutusta.  
Kuva 23. Mielestämme suurimmat riskit hankkeelle ovat (valitse kolme merkittävintä) 
Muita esiin nostettuja riskejä olivat 
• Valtakunnallinen tahtotila sote-asioissa on epäselvä (3kpl).
• Valtakunnallinen että paikallinen monitoimijaisuus riski (3 kpl) Hankkeen omistajuus on epäselvä
ja vastuut jakautuneet, jolloin projekti ei etene suunnitellusti.
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• Riittämätön osaaminen (2 kpl)
• Kuntien hyvin erilainen lähtötilanne (tieto/taito, henkilöstö, taloudelliset resurssit), jonka vuoksi
aikataulutus ja käyttöönotto haasteellista (2 kpl).
• Asiakastietojärjestelmien puutteet (2 kpl).
• Resurssien niukkuus. Projektien ja lainsäädäntöuudistusten suuri määrä.
• Kustannuksien (tietojärjestelmät, koulutus ym.) suuruus ja niiden kohdentuminen.
• Yksityisten sosiaalihuollon toimijoiden huomioimatta jättäminen.
• Rekisterinpitäjäkysymykset: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden todellinen integraatio mah-
dollistuu vasta yhteisen rekisterin avulla.
• Tietojärjestelmien toteutukset viivästyvät.
• Toimikorttien ja ammattirekisterin käyttöönotto merkittävä ja työllistävä asia.
